

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

**„ROZšíŘENÍ OBJEKtu OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V OBCE MORAVANY
VČ. ZATEPLENÍ BUDOVY“**

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Obec Moravany

Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
Komerční banka Brno - venkov
107-6305520207/0100
00282120
CZ00282120
RNDr. Marií Barešovou, starostkou
Ing. Josefem Klapalem

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

Triv Interier s.r.o.
Ernsta Macha 98/13, Brno 643 00
Komerční banka Brno
107-752123021/0100
03199843
CZ03199843
Ing. Rostislavem Hasoňem, tel.:602 539 612
Ing. Rostislavem Hasoňem, tel.:602 539 612
v Brně oddíl C, vložka 83871

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. VI odst. 6 písm. iii. Smlouvy o dílo ze dne **2. 2. 2018** na realizaci akce „Rozšíření objektu občanské vybavenosti v obci Moravany vč. zateplení budovy“ (dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že některé ze stavebních prací není nutné provádět a dále se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací.
2. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice a rozsah změny závazku

1. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Část stavebních prací, které byly předmětem Smlouvy, nebude realizována.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah prací, které nebudou provedeny, je podrobně definován Položkovým rozpočtem dle Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dojde ke změně celkové ceny díla.

III. Změna článku VI. – Cena díla

Na základě Položkového rozpočtu dle Dodatku č. 1 se mění cena díla. Tímto dochází **ke změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy – Cena díla**, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, který obsahuje tyto údaje:

Cena dle Smlouvy bez DPH	605.000,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 (Ordinace) bez DPH	38.029,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 (Ordinace, KZS) bez DPH	56.713,- Kč
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH	699.742,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.
4. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy Dodatku ke smlouvě o dílo:

Položkový rozpočet „Dodatek č. 1 – Ordinace“


Položkový rozpočet „Dodatek č. 1 – Ordinace, KZS“

Zhotovitel:

Objednatel:

V Moravanech dne 20. 5. 2018

V Moravanech dne 14. 5. 2018


INTERIER, s.r.o.
IČO: 253 842 813
631 00 DÍLNŮ
IČ: 001 09 643

Ing. Rostislav Hasoň

jednatel

RNDr. Marie Barešová

starostka



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02** **Ordinance, sklepy**

Objekt:

Rozpočet: **1** **Ordinance, sklepy dodatek č.1**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Triv interiér s.r.o.**
Ernsta Macha 98/13
64300 Brno-Chrlice

IČO: **03199843**

DIČ: **CZ03199843**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 140,50
PSV			19 052,93
MON			5 835,96
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 029,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 029,39 CZK
Základní DPH	21 %		7 986,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,39 CZK

Cena celkem s DPH


46 015,00 CZK

v

30.06.18

dne

16.5.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 548,00	41
64	Výplně otvorů	HSV			-2 407,50	-6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-7 075,94	-19
776	Podlahy povlakové	PSV			26 611,23	70
781	Obklady keramické	PSV			-482,36	-1
M21	Elektromontáže	MON			5 835,96	15
Cena celkem					38 029,39	100

Položkový rozpočet

S:	02	Ordinace, sklepy
R:	02/1	Ordinace, sklepy dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						-2 407,50
1	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 40cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š.300 mm	m	-3,75000	642,00	-2 407,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-7 075,94
2	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm, nalepení Enkolitem	m	-11,20000	631,78	-7 075,94
Díl: 776 Podlahy povlakové						20 941,23
3	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	19,60000	56,72	1 111,71
4	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	27,30000	195,96	5 349,71
5	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	kpl	1,00000	424,00	424,00
6	776421100RT	PVC soklík dle výběru, investora	m	19,60000	56,72	1 111,71
7	R1	FATRAFLOOR NOVOFLOR EXTRA COMFORT, tl.2mm nášlapná vstva 0,8mm, šířka 1,50m	m2	30,00000	431,47	12 944,10
Díl: 781 Obklady keramické						-482,36
8	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,10000	-47,29	-241,18
9	781111121R	Rohová lišta dle výběru investora	m	5,10000	-47,29	-241,18
Díl: 776 Podlahy povlakové						5 670,00
10	329888966	Prutkový ohříváč	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 548,00
11	632411105RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	46,00000	338,00	15 548,00
Díl: M21 Elektromontáže						5 835,96
12	210200020RA0	Hromosvod	komp!	-1,00000	1 598,04	-1 598,04
13	64859999	Vnitřní žaluzie	kus	3,00000	2 478,00	7 434,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** **Ordinace, KZS**

Objekt:

Rozpočet: **01/1** **Ordinace, KZS dodatek č.1**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Triv interiér s.r.o.**
Ernsta Macha 98/13
64300 Brno-Chrlice

IČO: **03199843**

DIČ: **CZ03199843**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-13 511,29
PSV			75 862,42
MON			-5 638,53
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 712,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		56 712,60 CZK
Základní DPH	21 %		11 910,00 CZK


Zaokrouhlení

0,40 CZK

Cena celkem s DPH

68 623,00 CZK

v

Brno

 Za zhotovitele

dne

14.5.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 075,37	21
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			246,68	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 841,86	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-42 699,04	-75
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 607,40	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 764,80	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-4 711,32	-8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 958,96	3
97	Prorážení otvorů	HSV			3 404,00	6
711	Izolace proti vodě	PSV			1 561,92	3
712	Povlakové krytiny	PSV			18 919,84	33
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 681,46	36
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 908,20	58
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 791,00	3
M21	Elektromontáže	MON			-5 638,53	-10
Cena celkem					56 712,60	100

Položkový rozpočet

S:	01	Ordinace, KZS
R:	01/1/01/1	Ordinace, KZS dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-2 814,74
1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	46,00000	-28,43	-1 307,78
2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	46,00000	-32,76	-1 506,96
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-11 937,15
3	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	20,95000	-512,26	-10 731,85
4	R1	Opětovná montáž původních svodů a žlabů nebo, pořízení nových bude upřesněno	kpl	1,00000	-1 205,30	-1 205,30
Díl: 1 Zemní práce						12 075,37
5	130901121R00	Bourání konstrukci z betonu prostéhopodezdívka oplocení	m3	2,86000	3 130,00	8 951,80
6	132101110R00	Výkop pro nový okapový chodník ruční	m3	4,24000	395,00	1 674,80
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,24000	251,69	1 067,17
8	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	4,24000	15,00	63,60
9	162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km	m3	4,24000	75,00	318,00
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						246,68
10	28997011R1	Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2 - skladba B	m2	18,30000	13,48	246,68
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 607,40
11	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,90000	1 408,00	4 083,20
12	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý do betonu	m	18,60000	297,00	5 524,20
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 764,80
13	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou. pod novým pletivem, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	9,60000	288,00	2 764,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 958,96
14	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 okap chodníku, azaniny 8 - 10 cm	m3	1,88000	1 042,00	1 958,96
Díl: 97 Prorážení otvorů						3 404,00
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku kontejner, poplatek za skládku, okapo. chodník a podezdívka oplocení	kont	1,00000	3 404,00	3 404,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 561,92
16	711150022RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x	m2	4,80000	325,40	1 561,92
Díl: 712 Povlakové krytiny						18 919,84
17	712378003R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 500 mm černá	m	22,00000	572,32	12 591,04
18	71289966666	Oprava sřešní folie u okapnice	m2	10,80000	586,00	6 328,80
Díl: 764 Konstrukce klempířské						32 618,61
19	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Titanzinek , rš 400 mm, lepení Enkolitem	m	20,95000	724,00	15 167,80
20	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	21,40000	533,71	11 421,39
21	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	19,00000	196,90	3 741,10
22	764322842R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, nad 45°	m	21,40000	85,80	1 836,12
23	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	19,00000	23,80	452,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						32 908,20
24	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	9,30000	874,00	8 128,20
25	76772113RT2	dodávka pozinkovaných mříží včetně montáže dodatečné, rošt mřížkový, pozinkovaná ocel, oka 30/10	kus	3,00000	7 420,00	22 260,00
26	7678900088	Montáž pozinkovaných mříží na chemii	ks	3,00000	840,00	2 520,00

Položkový rozpočet

S:	01	Ordinace, KZS
R:	01/1/01/1	Ordinace, KZS dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 791,00
27	771101142R00	Hydroizolační stěrka Remmers	m2	3,60000	497,50	1 791,00
Díl: M21 Elektromontáže						840,00
28	218956330099	Příprava pro Defibrilátor	soubor	1,00000	840,00	840,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 841,86
29	314242102R00	Oprava komínové hlavy	kus	1,00000	3 841,86	3 841,86
Díl: M21 Elektromontáže						-6 478,53
30	210200020RAA	Demontáž stávajícího hromosvodu, opětovné ukotvení	kompl	1,00000	-6 478,53	-6 478,53
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-42 699,04
31	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	46,00000	-40,92	-1 882,32
32	622311133RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo, ProContact	m2	46,00000	-803,62	-36 966,52
33	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	46,00000	-83,70	-3 850,20
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-1 896,58
34	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	46,00000	-41,23	-1 896,58