

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV

ZADAVATEL: Obec Moravany

Sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
Zastoupený: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
IČO: 00282120

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Moravany – dostavba kanalizace“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 629953.

Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace pro část kanalizace obsahuje dokument seznam příloh:

MORAVANY - DOSTAVBA KANALIZACE

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ

A.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

A.1 PŘÍLOHA - SOUPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ

B. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

B.1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

B.1 PŘÍLOHA - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

V zadání je ale pouze dokument *B.1 Technické specifikace* bez přílohy ZOV

Žádám zadavatele o doplnění přílohy B.1 ZOV.

Odpověď č. 1

Příloha B.1 – Zásady organizace výstavby je uveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

Uchazeč má jako přílohu nabídky doložit věcný a finanční harmonogram. Zadavatel požaduje, aby plnění předmětu veřejné zakázky probíhalo ve třech fázích.

Musí každá fáze probíhat nezávazně na další fázi (další fáze může být zahájena až po kompletním dokončení fáze předchozí) nebo mohou být fáze částečně v souběhu (např. položení finální vrstvy komunikace po první a druhé fázi, zahájení třetí fáze v průběhu druhé fáze)?

Odpověď č. 2

Průběh provádění stavebních prací je závislý na objemu finančních prostředků, které bude mít zadavatel k realizaci předmětu veřejné zakázky k dispozici. Zadavatel předpokládá, že jednotlivé fáze budou prováděny postupně, umožňuje však dodavatelům, aby v harmonogramu předloženém v nabídce navrhli ideální plnění fází podle sebe. Harmonogram prací předložený v nabídce nemá závazný charakter. Zadavatel v odst. 4.3 zadávací dokumentace stanovil, že: „*harmonogram prací,*

který bude součástí Smlouvy o dílo, může být upraven podle pokynů zadavatele a nemusí být shodný s harmonogramem předloženým v nabídce.“

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že dokončení a předání stavby bude do 150 dnů od vydání zvláštního užívání komunikací.

Dotaz:

Předpokládáme správně, že Souhlas se zvláštním užíváním komunikací předá zadavatel vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy a tedy, že počátek výše uvedené lhůty 150 dnů může uchazeč uvažovat od termínu podpisu smlouvy?

Odpověď č. 3

Povolení zvláštního užívání komunikací je povinen zajistit vybraný uchazeč – zhotovitel, po uzavření smlouvy. Z důvodu možných prodlev s vydáním zvláštního užívání komunikací je stanovena lhůta pro provedení stavby 150 dnů od vydání zvláštního užívání komunikací.

V Brně dne 19.5.2016

Mgr. Alice Otáhalová
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)