

DODATEK Č.1

SMLOUVY DÍLO

MORAVANY – DOSTAVBA KANALIZACE

I. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Obec Moravany**
se sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
číslo účtu: 107-6305520207/0100
IČO: 00282120
DIČ: CZ00282120
zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
zastoupený ve věcech technických: Pavlem Brožou, jednatelem společnosti Baustudio s.r.o.,
se sídlem Staňkova 383/41, 612 00 Brno
email: pavel.broza@baustudio.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
PORR a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
Zastoupený: Jiřím Šárou, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a
Ing. Igorem Fryčem, vedoucí provozu Morava odštěpného závodu (*na základě plné moci*)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech technických: Ing. Igor Fryč, tel.: 739 521 555, igor.fryc@porr.cz
Pavel Karásek, tel.: 739 521 553, pavel.karasek@porr.cz
Číslo smlouvy zhotovitele: 13 – 0921A16
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
tento **Dodatek č.1 smlouvy o dílo.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 10.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy zhotovitele 13 – 0921A16, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**Moravany - dostavba kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s článkem XI. Změna zadání stavby, odstavec 4) smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody zástupců smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se rozšiřuje předmět díla a upravuje lhůta plnění a cena díla uvedené ve Smlouvě o dílo.
3. Znění bodu 1) článku III. Stavba se nahrazuje následujícím zněním
 1. Stavbou se rozumí provedení stavebních prací. Předmětem stavebních prací je výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace v části obce. V obci Moravany je v dané části vybudovaná jednotná kanalizace. Předmětem stavby je nahrazení jednotné soustavy soustavou oddílnou, která se napojí do stávajícího úseku na ulici Modřická. V návaznosti na výstavbu kanalizace bude provedena oprava komunikací. Úpravy se týkají stok v trase silnice III/15275 (ulice Hlavní), místních komunikací (ul. Květná a Žitná) a chodníku, který tyto 3 ulice propojuje. **Dále je předmětem stavebních prací obnova jednotné kanalizace ve spojovací uličce mezi ulicemi Květná a Žitná dle RDS zpracované firmou SMV projekt, s.r.o. z 05/2017 (zak.č.012916).**
4. Znění bodu 1) odstavec iii. článku III. Lhůty plnění se nahrazuje následujícím zněním
 - iii. Dokončení a předání stavby ve lhůtě do 199 dnů od vydání zvláštního užívání komunikací.
5. Znění bodu 1) článku IV. Cena díla se nahrazuje následujícím zněním

1. Cena díla:

REKAPITULACE CENY DÍLA	
Původní cena bez DPH	22.203.122,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 77.175,- Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 bez DPH	470.628,- Kč
Nová cena včetně méněprací a dodatečných prací bez DPH	22.596.575,- Kč
Sazba DPH (21%)	4.745.281,- Kč
Cena celkem včetně DPH	27.341.856,- Kč

6. V souvislosti se změnou termínu dokončení díla se současně aktualizuje i časový harmonogram provádění díla, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
7. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 příloha – Rekapitulace méněprací a dodatečných prací a celkové ceny díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech, dne 6. 6. 2017

V Brně dne 6. VI. 2017


Za objednatele:
Obec Moravany

Za zhotovitele:
**PORR a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské
stavby**


.....
RNDr. Marie Břešová,
starostka




.....
Jiří Šára,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)


.....
Ing. Igor Fryč,
vedoucí provozu Morava
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

PORR a.s. -99-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

REKAPITULACE DODATEČNÝCH PRACÍ

Kód dílu - Popis

Změna ve způsobu odvádění odpadních vod ve spojovci uličce mezi ulicemi Květná a Žitná

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

470 628,45

1 Zemní práce	157 122,38
5 Komunikace	0,00
8 Trubní vedení	193 450,72
9 Ostatní konstrukce, bourání	33 201,74
99 Staveništní přesun hmot	54 752,88
711 Izolace proti vodě	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	32 100,73

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							470 628,45
Díl:	1	Zemní práce					
1	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. dodávky náhradního materiálu, dovoz		m3	318,75	365,30	116 439,38
2	175101101RTZ	Obsyp potrubí bez prohození sypáním s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm		m3	95,50	426,00	40 683,00
Celkem za 1 Zemní práce							157 122,38
Díl:	8	Trubní vedení					
3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm		m3	15,62	757,00	11 824,34
4	871375290X20	Potr. PP DN400		m	156,17	990,00	154 608,30
5	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou		m	156,17	47,50	7 418,08
6	894411111R10	Šachta plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty		kus	2,00	9 800,00	19 600,00
Celkem za 8 Trubní vedení							193 450,72
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání					
7	115201520RX0	Demontáž potrubí		m	156,17	212,60	33 201,74
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání							33 201,74
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	502,32	109,00	54 752,88
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot							54 752,88
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	49,97	227,00	11 343,19
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	449,73	11,20	5 036,98
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	49,97	156,00	7 795,32
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění		t	49,97	8,60	429,74
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti		t	49,97	150,00	7 495,50
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							32 100,73

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-77 174,53

1 Zemní práce	0,00
5 Komunikace	0,00
8 Trubní vedení	-77 174,53
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-77 174,53
Díl:	8	Trubní vedení					
1	822442111RX2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 včetně dodávky trub DN 600		m	-156,17	2 184,17	-341 101,83
2	871375290X10	Potr. PP DN600		m	156,17	1 690,00	263 927,30
Celkem za 8 Trubní vedení							-77 174,53

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY DÍLA (bez DPH)

Původní cena díla	22 203 122,00
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	470 628,00
Měněpráce dle dodatku č. 1	-77 175,00
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	22 596 575,00

Jiří Štápa
prokurista

Ing. Igor Fryč
vedoucí projektu Morava odštep.
závod - Vodohospodářské stavby



OPIS

Porr a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.113/2016

Členové představenstva pan Ing. Lubor Nôta a pan Josef Husar, zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

vedoucího provozu Morava OZ Vodohospodářské stavby pana **Ing. Igora Fryče**, narozeného 4.12.1964, bytem Brno, Skorkovského 2056/43

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Vodohospodářské stavby podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Vodohospodářské stavby podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 1.10.2016

Porr a.s.

-38-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Ing. Lubor Nôta
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

.....
Ing. Igor Fryč