

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na veřejnou zakázku na stavební práce
„Úprava Moravanského potoka – zkapacitnění koryta toku
za účelem ochrany přilehlých pozemků“
(podle ust. § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

Smluvní strany:

1. obec Moravany,
se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany,
Česká republika,
IČ 002 82 120,
DIČ CZ00282120,
za niž jedná RNDr. Marie Barešová, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PROLES s.r.o.,
se sídlem Brno, Vodařská 5, okres Brno – město, PSČ 619 00,
IČ 253 35 545,
DIČ CZ25335545,
zapsán v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825,
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 40600000537/6800,
jednajícím jednatelem Tomášem Trmalem, bytem Glinkova 6, Brno,
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

Čl. 1

- 1.1. Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.1. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.
- 1.2. Smluvní strany sjednávají, že při rozšíření části Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo budou pro meziskládku vytěžené zeminy

použity pozemky Objednatele p.č. 1223/85, p.č. 1223/46, p.č. 1223/45, p.č. 1223/44, p.č. 1223/41 v obci Moravany, k.ú. Moravany u Brna, a že přebytečná zemina o objemu 60 m³ bude odvezena na pozemky Objednatele p.č. 1245 a p.č. 1243 v obci Moravany, k.ú. Moravany u Brna.

Čl. 2

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 1, a to ve výši 296070,51 Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny díla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že navýšení ceny díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo dle čl. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v žádné části ani v celkovém součtu nepřevyšuje ceny obvyklé v době uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a v místě jeho uzavření.

Čl. 3

- 3.1. Vzhledem ke změně Díla dle čl. 1.1. a čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, a vzhledem ke klimatickým podmínkám (zimní období) v době uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo sjednávají Smluvní strany změnu termínu provedení Díla dle čl. 3.4. a čl. 8.11. Smlouvy o dílo, a to 3. etapy Díla, dotčené tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo o 3 týdny, změnu termínu provedení další (4.) etapy Díla o 3 týdny, a změnu termínu dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. Smlouvy o dílo, a to o 5 týdnů.

Čl. 4

- 4.1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ostatní části Smlouvy o dílo, v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo nezměněné, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo neuplatňuje požadavek na jinou změnu Smlouvy o dílo, než jak uvedeno v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Čl. 5

- 5.1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním Smluvními stranami.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 5.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo sjednaly jako vyvážený, a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.
- 5.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má tři strany a jednu Přílohu. Každá strana tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a každá strana Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.
- 5.6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo včetně Přílohy je vyhotoven ve dvou prvpisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 5.7. Osoby jednající za Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům.
- 5.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ho nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech dne 16.1.2014


v 8.10 hod.


.....
za Objednatele
RNDr. Marie Barešová



V Moravanech dne 15.1.2014

v 10⁰⁰ hod.


.....
za Zhotovitele
Tomáš Trmal, jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace Moravanského potoka

Objekt: Přeložka vodovodu

Objednatel: Obec Moravany

Zhotovitel: PROLES s.r.o.

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 160 638,86 132 930,25 293 569,11

1 Zemní práce

1 001	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000	20,00	0,00	1 440,00	1 440,00		
		72			72,000						
2 001	121101101		Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	136,440	22,00	0,00	3 001,68	3 001,68		
	SO		"ryha + manipulační pruhy" 113,70*4,0*0,3		136,440						
3 001	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	214,770	60,00	0,00	12 886,20	12 886,20		
			"kubatur.list" 211,77		211,770						
			"rozšíření napojení a kalinik" 1,0*0,5*2,0*3		3,000						
	HRZ		Součet		214,770						
4 001	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	64,431	1,00	0,00	64,43	64,43		
			"30%" HRZ*0,30		64,431						
5 001	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	435,560	88,60	0,00	38 590,62	38 590,62		
	PP		"kubatur.list" 423,56+2,0*2,0*3		435,560						
6 001	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	435,560	19,20	0,00	8 362,75	8 362,75		
			PP		435,560						
7 001	162401102		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	59,530	25,00	0,00	1 488,25	1 488,25		
			"přebytek zeminy" HRZ-ZZ		59,530						
8 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	155,240	60,00	0,00	9 314,40	9 314,40		
			"HRZ- OP- PL-potrubi" 214,77-36,88-11,37-113,7*3,14*0,16/4		152,240						
			"rozšíření" 0,5*1,0*2,0*3		3,000						
	ZZ		Součet		155,240						
9 001	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,880	280,00	0,00	10 326,40	10 326,40		
	OP		"obsyp" ((1,0*0,45)-(3,14*0,16/4))*113,70		36,880						
10 583	583373100		šterkopiesek frakce 0-4 třída B	t	73,030	140,00	10 224,20	0,00	10 224,20		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	001	181301105	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	454,800	35,00	0,00	15 918,00	15 918,00		
			"přeložka" 113,7*4,0		454,800						
1 Zemní práce							10 224,20	101 392,73	111 616,93		
2 Zakládání											
12	251	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových D 0,8 m	m	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
			"čerp.jimky" ČJ*1,0		2,000						
13	592	592216320	trouba betonová přímá hrdlová TBP 2-50 D50x100x6 cm	kus	2,040	1 930,00	3 937,20	0,00	3 937,20		
			"čerp.jimky" ČJ*1,02		2,040						
2 Zakládání							3 937,20	1 000,00	4 937,20		
4 Vodovorné konstrukce											
14	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,370	650,00	0,00	7 390,50	7 390,50		
		LO	"délka" 113,70		113,700						
		PL	"objem" LO*1,0*0,1		11,370						
45	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,470	2 345,00	0,00	1 102,15	1 102,15		
			4*B-1-1+B3+B4+B5		0,470						
16	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,500	311,00	0,00	1 399,50	1 399,50		
			4*B-1-1+B3+B4+B5		4,500						
4 Vodovorné konstrukce							0,00	9 892,15	9 892,15		
8 Trubní vedení											
17	271	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	113,700	78,10	0,00	8 879,97	8 879,97		
		LT	113,7		113,700						
18	286		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 - 6 m, 160x14,6 mm	m	115,400	750,00	86 550,00	0,00	86 550,00		
			LT*1,015		115,400						
19	286		koleno 45 d160 PE	ks	3,045	1 652,00	5 030,34	0,00	5 030,34		
			LT*1,015		3,045						
20	286		oblouk 30 d160 PE	ks	3,045	4 934,00	15 024,03	0,00	15 024,03		
			LT*1,015		3,045						
21			T-kus redukovaný 160/90 mm PE	ks	1,015	2 018,00	2 048,27	0,00	2 048,27		
			LT*1,015		1,015						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22			řemový nákržek d80	ks	1,015	430,00	436,45	0,00	436,45		
			L1*1,015		1,015						
23			příruba ocelová točivá 80/90 PN16	ks	1,015	758,00	769,37	0,00	769,37		
			L1*1,015		1,015						
24	271	857231131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlíkových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	431,00	0,00	862,00	862,00		
			2		2,000						
25			Spojovací kus litina /plast Waga 3000 DN 150	kus	2,000	7 290,00	14 580,00	0,00	14 580,00		
			2		2,000						
26	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	281,00	0,00	843,00	843,00		
			1,0+1,0+1,0		3,000						
27	552	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00		
			1		1,000						
28	552	552502410	trouba přírubová litinová DN 80 dl. 500 mm	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00		
			1		1,000						
29	552	552502470	trouba přírubová litinová DN 80 dl. 1000 mm	kus	1,000	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00		
			1		1,000						
30	271	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 200	m	113,700	44,40	0,00	5 048,28	5 048,28		
			113,7		113,700						
31	271	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 200	m	113,700	17,60	0,00	2 001,12	2 001,12		
			113,7		113,700						
32	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	748,00	0,00	748,00	748,00		
			1,0		1,000						
33	422	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	850,00	850,00	0,00	850,00		
			1,0		1,000						
34	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	387,00	0,00	387,00	387,00		
			1		1,000						
35	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00		
			1		1,000						
36	271	899713111	Orientační tabulkana sloupku	kus	1,000	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
			1		1,000						
37	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	534,00	0,00	534,00	534,00		
			1		1,000						

