

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Oprava havarijního stavu kanalizace
obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“

(podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Obec Moravany

se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika,
IČ 002 82 120,
DIČ CZ00282120,
zastoupená RNDr. Marií Barešovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

a

Porr a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupena: Ing. Michalem Beňákem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a
Ing. Lenkou Hladíkovou, vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních: Igor Fryč, stavbyvedoucí odštěpného závodu,
tel.: 739521555, email: igor.fryc@porr.cz

Evidenční číslo zhotovitele: 13 - 0950A15

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět Dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 8.7.2015 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy zhotovitele 13 – 0950A15, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: **„Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“** (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s bodem 16.1. Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody zástupců smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla uvedený ve Smlouvě o dílo.
3. Znění čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o nový bod 2.9 následujícího znění:
 - 2.9. Z předmětu díla se vypouští demontáž, dodávka a zpětná montáž potrubí dešťové kanalizace DN 1000 mm o délce 459,4 bm a to jako méněpráce. Současně se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce a to realizaci sanace zemní pláně pod polovinou krajské komunikace v celkové délce 459,4 bm. Sanace spočívá v odstranění 40 cm vrstvy stávajícího rostlého terénu a provedení nové podkladní konstrukce z štěrkokodrti 0-63 mm o stejné tloušťce
4. Znění bodu 3.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
 - 3.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště a místa pro zařízení staveniště **nejpozději do 15.12.2015** s tím, že dílčí termín pro dokončení objektu SO 01 Sanační práce bude do 30.11.2015. V případě, že nastanou nepříznivé meteorologické podmínky, které nedovolují řádné provedení díla v souladu s příslušnými technickými normami (dále jen „nepříznivé meteorologické podmínky“) posouvají se termíny sjednané v této smlouvě o dobu trvání nepříznivých meteorologických podmínek (doba a důvody posunu termínů budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné technické normy zapsány a Objednatelům potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).

5. Znění bodu 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

4.2. Cena Díla v rozsahu dle této Smlouvy o dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána ve **výši 16.835.406,- Kč bez DPH**, a to na základě a v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

REKAPITULACE CENY DÍLA	
Původní cena bez DPH	19.896.279,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	- 3.699.207,- Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 bez DPH	638.334,- Kč
Nová cena včetně méněprací a dodatečných prací bez DPH	16.835.406,- Kč

6. V souvislosti se změnou termínu dokončení díla se současně aktualizuje i Příloha č. 7 Smlouvy o dílo tj. Časový harmonogram provádění Díla. Nový aktualizovaný harmonogram provádění Díla je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
7. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 příloha – Rekapitulace méněprací a dodatečných prací a celkové ceny díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

4. Příloha - Aktualizovaný harmonogram provádění Díla
- Rekapitulace méněprací a dodatečných prací a celkové ceny díla.

V Moravanech dne 24.10.2015


V Praze dne 30.X.15

Za objednatele:


Za zhotovitele:

obec Moravany


**Porr a.s., odštěpný závod -
Vodohospodářské stavby**


.....
RNDr. Marie Barešová
starostka




.....
Ing. Michal Beňák,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012
Sb., občanský
zákoník v platném
znění)

Porr a.s.
odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/86
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005500


.....
Ing. Igor Fryč, vedoucí
provozu Morava
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Položkový rozpočet

Stavba :	10140 Oprava havarijního stavu kanalizace, Moravany	Rozpočet: 10140/01
Objekt :	01 Oprava havarijního stavu kanalizace, Moravany	Sanační část - dodatečné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4a	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	583,70	215,00	125 495,50
		1459,25*0,4				
		Dr. 1-4 do 4,0 m	m3	583,70	125,00	72 962,50
		u z hor.1-4 do 1000 m (max.	m3	583,70	105,00	61 288,50
		Četně poplatku za skládku	m3	583,70	230,00	134 251,00
		olem objektů sypaninou se	m3	583,70	76,60	44 711,42
		frakce 0-63	m3	583,70	342,00	199 625,40
638 334,32						

7a	101101102R00	Výškové přemístění výkopku z n				
8a	162301102R01	Vodorovné přemístění výkopku (20km)				
9a	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku v				
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo k zhutněním				
	R001	dodávka náhradního materiálu				
Dodatečné práce						

47

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

Stavba :	10140 Oprava havarijního stavu kanalizace, Moravany	Rozpočet: 10140/01
Objekt :	01 Oprava havarijního stavu kanalizace, Moravany	Sanační část - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	-665,00	28,00	-18 620,00
29	822492111RX3	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000	m	-459,40	5 560,00	-2 554 264,00
41	59211618X	Pražec betonový	kus	-665,00	150,00	-99 750,00
52	592243741	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100	kus	-12,00	18 500,00	-222 000,00
63	115201410RX0	Demontáž tartivodu	m	-459,40	20,00	-9 188,00
64	115201520RX0	Demontáž potrubí DN 1000	m	-459,40	250,00	-114 850,00
66	961041000U00	Bourání základu betonového bet.sedlo:459,4*2,26*0,315	m3	-327,05	1 820,00	-595 225,36
				327,05		
70	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-898,00	95,00	-85 310,00
		Méněpráce				-3 699 207,36

Harmonogram výstavby

Moravany

Zahájení stavby 3.8.2015

Předpokládaný konec stavby prosinec 2015

Stavba	Zahájení	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	12
Stavba Moravany																						
Průzkumné práce	3.8.15																					
Provizorni vodovod	3.8.15																					
Sanace vozovky RŠ18-RŠ15	1.10.15																					
Sanace vozovky RŠ15-RŠ13	19.10.15																					
Sanace vozovky RŠ6-RŠ10	1.10.15																					
Sanace vozovky RŠ10-RŠ13	9.11.15																					
Sanace chodníku RŠ14-RŠ12	26.10.15																					
Oprava chodníku	1.11.15																					
Oprava povrchů	1.12.15																					
Dokončení díla	15.12.15																					

Porr a.s.

-9-
odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

15