

DODATEK Č.2

SMLOUVY DÍLO

MORAVANY – DOSTAVBA KANALIZACE

I. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Obec Moravany**
se sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
číslo účtu: 107-6305520207/0100
IČO: 00282120
DIČ: CZ00282120
zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
zastoupený ve věcech technických: Pavlem Brožou, jednatelem společnosti Baustudio s.r.o.,
se sídlem Staňkova 383/41, 612 00 Brno
email: pavel.broza@baustudio.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **Porr a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
Zastoupený: Jiřím Šárou, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a
Ing. Igorem Fryčem, vedoucí provozu Morava odštěpného závodu (*na základě plné moci*)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech technických:
Ing. Igor Fryč, tel.: 739 521 555, igor.fryc@porr.cz
Pavel Karásek, tel.: 739 521 553, pavel.karasek@porr.cz
Číslo smlouvy zhotovitele: 13 – 0921A16
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
tento **Dodatek č.2 smlouvy o dílo.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 10.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy zhotovitele 13 – 0921A16, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**Moravany - dostavba kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s článkem XI. Změna zadání stavby, odstavec 4) smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody zástupců smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo se rozšiřuje předmět díla a upravuje lhůta plnění a cena díla uvedené ve Smlouvě o dílo.
3. Znění bodu 1) článku III. Stavba se nahrazuje následujícím zněním

1. Stavbou se rozumí provedení stavebních prací. Předmětem stavebních prací je výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace v části obce. V obci Moravany je v dané části vybudovaná jednotná kanalizace. Předmětem stavby je nahrazení jednotné soustavy soustavou oddílnou, která se napojí do stávajícího úseku na ulici Modřická. V návaznosti na výstavbu kanalizace bude provedena oprava komunikací. Úpravy se týkají stok v trase silnice III/15275 (ulice Hlavní), místních komunikací (ul. Květná a Žitná) a chodníku, který tyto 3 ulice propojuje. Dále je předmětem stavebních prací obnova jednotné kanalizace ve spojovací uličce mezi ulicemi Květná a Žitná dle RDS zpracované firmou SMV projekt, s.r.o. z 05/2017 (zak.č.012916).

Dále je předmětem stavebních prací provedení protlaku pod ulicí Hlavní a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Žitná dle RDS zpracované firmou SMV projekt, s.r.o.

4. Znění bodu 1) odstavec iii. článku III. Lhůty plnění se nahrazuje následujícím zněním

iii. Dokončení a předání stavby ve lhůtě do 225 dnů od vydání zvláštního užívání komunikací.

5. Znění bodu 1) článku IV. Cena díla se nahrazuje následujícím zněním

1. Cena díla:

REKAPITULACE CENY DÍLA	
Původní cena dle základní SoD a dodatku č.1 bez DPH	22.596.575,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	- 274.214,- Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 bez DPH	415.100,- Kč
Nová cena včetně méněprací a dodatečných prací bez DPH	22.737.461,- Kč
Sazba DPH (21%)	4.774.867,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	27.512.328,80 Kč

6. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 příloha – Rekapitulace méněprací a dodatečných prací a celkové ceny díla.

III. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech, dne 28. 7. 2017

V Brně dne 28. VII. 2017


Za objednatele:
Obec Moravany

Za zhotovitele:
**Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské
stavby**


.....
RNDr. Marie Barešová,
starostka




.....
Jiří Šára,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)


.....
Ing. Igor Fryč,
vedoucí provozu Morava
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

PORR a.s.

-101-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ							
Kód dílu - Popis							Cena celkem [CZK]
MĚNĚPRÁCE CELKEM							-274 214,14
SO 1.04: Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2							-51 350,82
SO 02-62: Dešťová kanalizace DS1 - trasa A							-32 362,01
SO 02-62: Dešťová kanalizace DS1							-22 495,43
SO 1.01: Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01							-19 558,64
SO 1.02: Gravitační stoka splašk.kanalizace S2							-13 447,24
1 VON							-135 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOUPIS PRACÍ							
Náklady soupisu celkem							-274 214,14

SO 1.04: Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2

Díl:	8	Trubní vedení					
16	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-288,54	65,00		-18 755,10
17	451573111R01	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod	m3	-19,427	757,00		-14 706,24
23	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	-288,54	62,00		-17 889,48
Celkem za SO 1.04							-51 350,82

SO 02-62: Dešťová kanalizace DS1 - trasa A

Díl:	8	Trubní vedení					
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-175,26	65,00		-11 391,90
13	451573111R01	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod	m3	-8,763	757,00		-6 633,59
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-44,25	22,00		-973,50
21	892681111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou	m	-131,01	102,00		-13 363,02
Celkem za SO 02-62 - část A							-32 362,01

SO 02-62: Dešťová kanalizace DS1

Díl:	8	Trubní vedení					
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-136,46	65,00		-8 869,90
13	451573111R01	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod	m3	-6,823	757,00		-5 165,01
19	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	-136,46	62,00		-8 460,52
Celkem za SO 02-62							-22 495,43

SO 1.01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01

Díl:	8	Trubní vedení					
14	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-145,04	65,00		-9 427,60
16	451573111R01	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod	m3	-7,252	757,00		-5 489,76
20	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-145,04	32,00		-4 641,28
Celkem za SO 1.01							-19 558,64

SO 1.02 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2

Díl:	8	Trubní vedení					
14	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-99,72	65,00		-6 481,80
16	451573111R01	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod	m3	-4,986	757,00		-3 774,40
20	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-99,72	32,00		-3 191,04
Celkem za SO 1.02							-13 447,24

Díl:	1	VON					
		Provizorní přepoj vodovodu vč. materiálu	kpl	1,00	-120 000,00		-120 000,00
		Archeologický průzkum	kpl	1,00	-15 000,00		-15 000,00
Celkem za 1 VON							-135 000,00

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY DÍLA (bez DPH)

Původní cena díla dle základní SoD a dodatku č.1	22 596 575,00
Dodatečné práce dle dodatku č.2	415 100,13
Měněpráce dle dodatku č.2	-274 214,14
CENA DÍLA DLE DODATKU Č.2	22 737 460,99

Ing. Igor Fryč
vedoucí provozu Morava odšedň.
závod - Vodohospodářské stavby

REKAPITULACE DODATEČNÝCH PRACÍ

DODATEČNÉ PRÁCE CELKEM

Prodloužení dešťové kanalizace na ulici Žitná
Protlak pod ulicí Hlavní

415 100,13

328 666,04

86 434,09

Kód dílu - Popis	Prodloužení dešťové kanalizace na ulici Žitná	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		328 666,04
1 Zemní práce		112 836,14
5 Komunikace		13 364,44
8 Trubní vedení		142 416,20
9 Ostatní konstrukce, bourání		18 540,97
99 Staveništní přesun hmot		7 455,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		34 053,29

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							328 666,04
Díl:	1		Zemní práce				
3		132201202RX0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3 ručně	m3	103,07	277,00	28 550,39
6		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	103,07	117,00	12 059,19
7		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	103,07	157,00	16 181,99
8		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	103,07	236,40	24 365,75
9		174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. dodávky náhradního materiálu, dovoz	m3	86,72	365,30	31 678,82
		Celkem za	1 Zemní práce				112 836,14
Díl:	5		Komunikace				
12		564112425R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 32-120 po zhutn. tl. 25cm	m2	56,39	118,50	6 682,22
13		564112425R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 32-120 po zhutn. tl. 25cm	m2	56,39	118,50	6 682,22
		Celkem za	5 Komunikace				13 364,44
Díl:	8		Trubní vedení				
20		631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	1,88	2 490,00	4 668,75
21		631571004R00	Násep ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	2,81	634,90	1 785,66
23		871375290X00	Potr. PP DN400	m	62,66	1 250,00	78 325,00
24		894411111R00	Zřízení šachet z dílců	kus	3,00	8 390,00	25 170,00
25		899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem	kus	3,00	306,00	918,00
26		80002	Stupadla - D+M	ks	15,00	287,60	4 314,00
27		55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315	kus	3,00	1 950,00	5 850,00
30		59224051.X	Skruž šachty SR-M 1000x500	kus	5,00	757,70	3 788,50
32		5922405344.X	Dno šachty SU-M 1000x785	kus	3,00	3 677,14	11 031,42
33		5922405395.X	Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670	kus	3,00	1 900,00	5 700,00
34		59224061	Prstenec krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x12 cm	kus	2,00	156,46	312,92
35		59224062	Prstenec krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x12 cm	kus	2,00	178,19	356,38
36		59224063	Prstenec krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x12 cm	kus	1,00	195,57	195,57
		Celkem za	8 Trubní vedení				142 416,20
Díl:	9		Ostatní konstrukce, bourání				
38		113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	56,39	155,00	8 740,45
39		113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	56,39	18,60	1 048,85
40		113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	56,39	30,60	1 725,53
41		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	64,46	109,00	7 026,14
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 540,97
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				
8		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	50,00	149,10	7 455,00
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 455,00
Díl:	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,01	227,00	12 033,27
44		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	477,06	11,20	5 343,07
45		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	53,01	156,00	8 269,56
46		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	53,01	8,60	455,89
47		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,01	150,00	7 951,50
		Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				34 053,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis			Protlak pod ulicí Hlavní	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem							86 434,09
1 Zemní práce							73 210,09
8 Trubní vedení							13 224,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 434,09
Díl:	1	Zemní práce					
	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		m ³	36,96	715,00	26 426,40
	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m		m ²	58,24	155,00	9 027,20
	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m		m ²	58,24	72,00	4 193,28
	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m		m ³	36,96	49,00	1 811,04
	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m		m ³	36,96	8,00	295,68
	460310106	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 do 6 m vnějšího průměru do 225 mm		m	9,50	1890,00	17 955,00
9	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. dodávky náhradního materiálu, dovoz		m ³	36,96	365,30	13 501,49
Celkem za 1 Zemní práce							73 210,09
Díl:	5	Trubní vedení					
	140-01	ocelová chránička 219/8 mm		m	9,50	795,00	7 552,50
	R-01	Dodávka a montáž kameninového potrubí DN150 do protlaku		m	9,50	597,00	5 671,50
Celkem za 5 Trubní vedení							13 224,00



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.42/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Morava OZ Vodohospodářské stavby pana Ing. Igora Fryče, narozeného 4.12.1964, bytem Brno, Skorkovského 2056/43

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Vodohospodářské stavby podepisovala objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Vodohospodářské stavby podepisovala smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

PORR a.s. -96-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Igor Fryč