

SMLOUVA O DÍLO
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Oprava havarijního stavu kanalizace
obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“

(podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

Obec Moravany,

se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika,
IČ 002 82 120,
DIČ CZ00282120,
zastoupená RNDr. Marií Barešovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

a

Porr a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupena: Ing. Michalem Beňákem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a
Ing. Daliborem Martínkem, vedoucím provozu teplovody odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních: Igor Fryč, stavbyvedoucí odštěpného závodu,
tel.: 739521555, email: igor.fryc@porr.cz

Evidenční číslo zhotovitele: 13 – 0950A15

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1006.

1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 1.3. Objednatel tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným majitelem pozemků p.č. 1040/80, 1040/116, 1468, a GP 1513, 1074, 1040, 1740, vše v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsaných na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov.
- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 1.5. Objednatel prohlašuje, že mu bylo na základě jeho žádosti vydáno
- 1.5.1. Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 16.7.2007 pod č.j. SÚ/47243-06/1994-2006/KUP územní rozhodnutí č. 46/2007 o umístění stavby kanalizace dešťová v ul. Hlavní, Moravany na pozemcích parc.č. 1504/1, 1040/80, a GP 1740, 1077, 1074 v obci Moravany, k.ú. Moravany, a
 - 1.5.2. Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 26.5.2008 pod č.j. OV/14845-08/848-2008/KUP rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle čl. 1.5.1. této Smlouvy o dílo na pozemcích p.č. 1504/1, a GP 1513, 1074, 1040 v obci Moravany, k.ú. Moravany, a
 - 1.5.3. Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Šlapanicích dne 20.10.2008 pod č.j. OŽP/37753-08/6897-2008/SKR stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Obec Moravany – kanalizace dešťová v ul. Hlavní“ na pozemku p.č. 1504/1, a GP 1513, 1074, 1040, 1077, a
 - 1.5.4. Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 13.1.2009 pod č.j. OV/55047-08/2844-2008/SVE stavební povolení pro stavbu „přeložka STL plynovodu – ul. Modřická“ na pozemku p.č. 1504 v k.ú. Moravany u Brna, a
 - 1.5.5. Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Šlapanicích dne 23.4.2009 pod č.j. OŽP/13410-09/2485-2009/SKR stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Obec Moravany, SO 02-62 přeložka vodovodu na pozemku p.č. 1468 v k.ú. Moravany u Brna“, a
 - 1.5.6. Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 11.11.2008 pod č.j. OV/38054-08/2060-2008/KUP stavební povolení pro stavbu „chodník pro pěší“ na pozemku p.č. 1504/1 v k.ú. Moravany u Brna.

Všechna rozhodnutí jsou v právní moci a jako Příloha č. 1 (pod označením 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 a 1-6) jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.



- 1.6. Objednatel prohlašuje, že inženýrské sítě jsou v zájmové lokalitě dotčené provedením díla dle čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo vybudovány tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby, zpracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. pod č. X401-01-0113, ve vyjádřeních dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, a na Situaci sítí, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že při podpisu této Smlouvy o dílo Objednatel předal Zhotoviteli a ten od Objednatele převzal
- 1.7.1. jedno pare projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. pod č. X401-01-0113; a
- 1.7.2. jedno pare projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o.
- Tato projektová dokumentace je jako Příloha č. 3 (pod označením 3-1 a 3-2) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že při podpisu této Smlouvy o dílo Objednatel předal Zhotoviteli a ten od Objednatele převzal jedno pare Situace sítí dle čl. 1.6. této Smlouvy o dílo.
- 1.9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace dle čl. 1.7.1 a čl. 1.7.2. této Smlouvy o dílo seznámil, a že je shledal zcela způsobilými k účelu realizace této Smlouvy o dílo.
- 1.10. Objednatel tímto prohlašuje, že rozhodnutí dle čl. 1.5. této Smlouvy jsou všechna rozhodnutí, která byla pro realizaci této Smlouvy o dílo vydána, a že tato rozhodnutí plně postačují k realizaci této Smlouvy o dílo.
- 1.11. Objednatel tímto prohlašuje, že za účelem zhotovení Díla na pozemku p.č. 1504/1 v obci Moravany uzavřel s Jihomoravským krajem jako jeho vlastníkem dne 12.6.2008 smlouvu, která je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 1.12. Účelem této Smlouvy o dílo je sanace části kanalizační sítě v obci Moravany tak, aby již nedocházelo k přetížení odvodňovacího systému obce, a vystoupaní vod z kanalizace na povrch.

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo zakázky „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická“ tak, že provede

2.1.1. SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická, a

2.1.2. SO 02-62 přeložka vodovodu, a

2.1.3. SO 02-63 přeložka plynovodu, a

2.1.4. SO Chodník pro pěší „Modřická“,

to vše na pozemcích p.č. 1040/80, 1040/116, 1468, a GP 1513, 1074, 1040, 1740 v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsaných na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov, ve vlastnictví Objednatele, a na pozemku p.č. 1504/1 v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsaném na LV č. 792, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov, ve vlastnictví Jihomoravského kraje (dále jen souhrnně „Dílo“), a to v souladu s touto Smlouvou o dílo a všemi dokumenty, na které odkazuje, především v souladu s projektovou dokumentací dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem dle čl. 4.2. této Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, v souladu s obsahem a podmínkami rozhodnutí dle čl. 1.5. této Smlouvy o dílo, a předat mu ho.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele a předat mu dílo „Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky“ také v souladu s

2.2.1. vyjádřením příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje k územnímu řízení a stavebnímu povolení ze dne 3.3.2008 „Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická, Moravany – změna trasy“, a

2.2.2. vyjádřením společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.10.2007, a

2.2.3. vyjádřením společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 31.10.2007 „Obec Moravany – SO 02-63 Přeložka plynovodu v ul. Modřická, k.ú. Moravany u Brna“, a

- 2.2.4. vyjádřením společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 6.11.2007 „Obec Moravany – SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická, k.ú. Moravany u Brna“, a
- 2.2.5. vyjádřením společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 16.10.2008, a
- 2.2.6. vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 16.9.2008, a
- 2.2.7. vyjádřením zemědělské vodohospodářské správy ze dne 15.10.2007 „Obec Moravany – SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická“ pro vodoprávní řízení, a
- 2.2.8. vyjádřením společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 5.3.2008 „SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická – I. etapa – změna 02/2008 se zaústěním do Moravanského potoka“, a
- 2.2.9. vyjádřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 19.10.2007, a
- 2.2.10. vyjádřením společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 20.4.2009 „Moravany, ul. Modřická – přeložka vodovodu DN 100 – SO 02-62 – souhlasné vyjádření k dokumentaci“, a
- 2.2.11. vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 28.11.2007, a
- 2.2.12. vyjádřením příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje k územnímu řízení a stavebnímu povolení ze dne 4.7.2008 „Chodník Modřická, Moravany, vyjádření ke stavebnímu povolení“, a
- 2.2.13. vyjádřením společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 10.10.2007 „Moravany – pěší komunikace podél ul. Modřické od křižovatky s ul. Hlavní směr Přízřenice Dokumentace pro územní řízení, aktualizace – souhlasné stanovisko s podmínkami“, a
- 2.2.14. vyjádřením společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 1.10.2007.

Všechna vyjádření jsou jako Příloha č. 6 (pod označením 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13 a 6-14) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést spolu se zhotovením Díla dle čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo také veškeré nezbytně nutné obslužné,

doplňkové, zvláštní apod. práce a výkony, nezbytné ke zhotovení Díla dle čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, včetně činností, vedoucích k získání listin, uvedených v čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo, a také všechny činnosti, které s prováděním a zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní úprava, zejména odvoz a ekologická likvidace odpadu.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy o dílo

2.4.1. jednostranně v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh. Je však povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku takové změny vznikly a nezbytně nutně vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení Objednatele o změně rozsahu Díla, nebo

2.4.2. se souhlasem Zhotovitele v případě, že dojde ke zvětšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh.

2.5. V případě, že Objednatel nebude mít k dispozici včas potřebné finanční prostředky na úhradu Zhotovitelem fakturovaných částek dle této Smlouvy o dílo, je oprávněn jednostranně pozastavit provádění Díla dle této Smlouvy o dílo. O tomto je povinen včas Zhotovitele informovat spolu s uvedením předpokládané délky pozastavení provádění Díla. Je však povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku takového pozastavení vznikly a vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení Objednatele o pozastavení provádění Díla. O dobu pozastavení provádění Díla se prodlužuje doba provedení Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.

2.6. Zhotovitel se povinen obstarat si za účelem zhotovení Díla dle této Smlouvy o dílo v souladu s platnou právní úpravou další související povolení, např. zvláštní užívání komunikace, a to na své náklady a nebezpečí.

2.7. Zhotovitel se povinen zajistit po dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo

2.7.1. dopravní značení; a

2.7.2. dopravní obslužnost; a

2.7.3. náhradní zásobování pitnou vodou;

jako nezbytné plnění související s provedením Díla (dále též „Související plnění“), a to způsobem dle čl. 15 této Smlouvy o dílo.

2.8. Není-li v této Smlouvě o dílo ujednáno jinak, vztahují se práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s Dílem i na poskytování Souvisejícího plnění dle čl. 2.7. této Smlouvy o dílo.

Čl. 3 Doba zhotovení Díla

3.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště a místo pro zařízení staveniště do tří kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo a Zhotovitel se zavazuje staveniště od Objednatele převzít.

3.2. Staveništěm se rozumí

3.2.1. pozemky p.č. 1040/80, 1040/116, 1468, a GP 1513, 1074, 1040, 1740, v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov, ve vlastnictví Objednatele, a

3.2.2. pozemek p.č. 1504/1 v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsaný na LV č. 792, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov, ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

3.3. Místem pro zařízení staveniště se rozumí část pozemku p.č. 1040/184 v obci Moravany, k.ú. Moravany, zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Brno – venkov, ve vlastnictví Objednatele, vyznačená na Situaci místa pro zařízení staveniště, které je jako Příloha č. 9 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

3.4. O předání a převzetí staveniště dle čl. 3.2. a místa pro zařízení staveniště dle čl. 3.3. této Smlouvy o dílo bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě Smluvní strany.

3.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště a místa pro zařízení staveniště **nejpozději do 12 týdnů od uzavření této Smlouvy o dílo.**

3.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Související plnění po celou dobu skutečného provádění Díla.

- 3.7. Délka lhůty pro zhotovení Díla podle čl. 3.4. a čl. 3.5. této Smlouvy o dílo je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat i období ztížených podmínek pro výstavbu.

Čl. 4 Cena Díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy o dílo, zhotovené řádně, včas a za podmínek dle této Smlouvy o dílo, sjednanou cenu Díla ve výši a za podmínek dle této Smlouvy o dílo.
- 4.2. Cena Díla v rozsahu dle této Smlouvy o dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána ve **výši 19.896.279,- Kč bez DPH**, a to na základě a v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 4.3. Cena Díla dle čl. 4.2. této Smlouvy o dílo obsahuje a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, nezbytné k provedení Díla dle čl. 2.1. a čl. 2.2. a Souvisejícího plnění dle čl. 2.7. této Smlouvy o dílo za podmínek dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně ceny všech činností, vedoucích k získání listin a dokumentů, uvedených v čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo, ceny všech činností, které s prováděním a zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní úprava, a ceny veškerých nezbytně nutných obslužných, doplňkových, zvláštních apod. prací a výkonů podle čl. 2.4. této Smlouvy o dílo.
- 4.4. Pokud je některá z pomocných stavebních prací, vyplývající z projektové dokumentace, která je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, potřebná ke zhotovení Díla, avšak není uvedena v obsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, má se za to, že je zahrnuta v příslušných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu.
- 4.5. Zhotovitel bude účtovat Objednateli DPH ve výši a za podmínek dle platných právních předpisů.
- 4.6. V případě změny rozsahu Díla v průběhu jeho provádění dle čl. 2.4. této Smlouvy o dílo se cena Díla změní tak, že
- 4.6.1. v případě zmenšení rozsahu Díla se cena Díla sníží o cenu prací, které Zhotovitel nebude muset vykonat ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a



položkového rozpočtu výkazu výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, nebo

4.6.2. v případě zvětšení rozsahu Díla se cena Díla zvýší o cenu prací, které Zhotovitel bude muset vykonat navíc ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, dle výkazu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

Ujednání o ceně Víceprací dle čl. 8.18. této Smlouvy o dílo se v tomto případě použije obdobně.

4.7. Část ceny Díla, označenou v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jako

4.7.1. „čerpání vody“, a

4.7.2. „hloubení rýhy“, a

4.7.3. vypuštěno

4.7.4. „trubní vedení“ a „ostatní konstrukce, bourání“, a

4.7.5. „komunikace“

zaplatí Objednatel Zhotoviteli na základě jednotkové ceny, jenž je obsahem příslušné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

4.8. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli

4.8.1. skutečnou délku doby jím provedeného odčerpání vod, a

4.8.2. skutečné množství jím odkopané zeminy při hloubení rýhy, a

4.8.3. vypuštěno

4.8.4. skutečné množství jím provedených prací při pracech na „trubní vedení“ a „ostatní konstrukce, bourání“, a

4.8.5. skutečné množství jím provedených prací při pracech na „komunikace“,

a to způsobem dle této Smlouvy o dílo

Čl. 5 Platební podmínky

- 5.1. Cena Díla bude Objednatelům hrazena Zhotoviteli po částech, a to vždy po řádném ukončení ucelených částí Díla dle čl. 15.7. této Smlouvy o dílo a na základě faktury, vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 5.2. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli, není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen přiložit ke každé faktuře dle čl. 5.1. této Smlouvy o dílo
 - 5.3.1. soupis skutečně provedených fakturovaných prací a Souvisejícího plnění ve skladbě dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem a s uvedením jednotkových cen skutečně provedených prací, jak je mezi Smluvními stranami sjednáno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, a
 - 5.3.2. kopii relevantní části stavebního deníku se záznamem technického dozoru Objednatel jako stavebníka o provedení kontroly zakrývaných prací a konstrukcí a jeho písemným schválením tohoto zakrytí dle čl. 8.7. této Smlouvy o dílo a relevantní fotodokumentace všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo, a
 - 5.3.3. kopii protokolu o zkoušce těsnosti ucelených částí kanalizace dle čl. 16.7. této Smlouvy o dílo.
- 5.4. K faktuře dle čl. 5.1. této Smlouvy o dílo, kterou Zhotovitel bude vyfakturovat část ceny Díla týkající se
 - 5.4.1. čerpání vody dle čl. 4.7.1. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen přiložit relevantní části stavebního deníku jako doklad o skutečné délce doby jím provedeného čerpání vody, a
 - 5.4.2. odkopu zeminy při hloubení rýh dle čl. 4.7.2. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen přiložit výpočet jednotlivých výměr jako doklad o skutečném množství odkopané zeminy, a
 - 5.4.3. vypuštěno

- 5.4.4. prací na „trubní vedení“ a „ostatní konstrukce, bourání“ dle čl. 4.7.4. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen přiložit kopii rozhodnutí Objednatele o jeho pokynu Zhotoviteli k rozsahu provedení těchto prací, a
- 5.4.5. pracech na „komunikace“ dle čl. 4.7.5. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen přiložit kopii rozhodnutí Objednatele o jeho pokynu Zhotoviteli k rozsahu provedení těchto prací.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli neproplacenou fakturu, vystavenou v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu se skutečností nebo platnou právní úpravou, a to v době její splatnosti. Splatnost faktury, vystavené nově Zhotovitelem Objednateli, počíná běžet znovu ode dne jejího doručení za podmínek dle čl. 5.3. této Smlouvy o dílo.
- 5.6. Porušení Zhotovitelem jeho povinnosti dle čl. 5.3. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 5.7. Prodlení Objednatele se zaplacením faktury, které je delší než 14 kalendářních dnů, je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.
- 5.8. Do 14 dnů od uzavření této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli originál bankovní záruky (záruční listiny) vystavené bankou, která bude obsahovat bezpodmínečný a neodvolatelný závazek banky vyplatit Objednateli na první písemnou výzvu částku či částky v celkové výši do 5% ceny Díla včetně DPH jako slevu z ceny Díla za podmínek dle této Smlouvy o dílo, a to s účinností 60 měsíců od předání a převzetí Díla. Nesplnění Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 5.9. V případě, že se na Díle po dobu šedesáti měsíců ode dne, stanoveného dle čl. 5.8.1. nebo čl. 5.8.2. této Smlouvy o dílo, vyskytnou vady, popř. v případě, že Zhotovitel neuspokojí nárok Objednatele z vady Díla, které se na Díle po tuto dobu vyskytnou, řádně a včas, může Objednatel použít zádržné k uspokojení svého nároku z vad Díla, a to v souladu s platnou právní úpravou.
- 5.10. Pozastavení provádění Díla podle čl. 2.5. této Smlouvy o dílo nezprošťuje Objednatele odpovědnosti za případné prodlení se zaplacením Zhotovitelem již vykonaných a fakturovaných prací.
- 5.11. Úhrada ceny Díla dle této Smlouvy o dílo bude provedena vždy bezhotovostním platebním stykem na účet Zhotovitele, jak uveden v záhlaví této Smlouvy o dílo.

- 5.12. Za den zaplacení se považuje den odepsání částky z účtu Objednatele.
- 5.13. Splatnost faktur, jimiž Zhotovitel uplatní nárok na zaplacení posledních dvou částí ceny Díla, nastává prvním dnem po předání a převzetí Díla.

Čl. 6 Předání Díla

- 6.1. Nedokončené, neúplné ani vadné Dílo není Objednatel povinen převzít, a to bez ohledu na povahu, četnost a funkční význam důvodu nepřevzetí Díla. Objednatel není povinen Dílo převzít ani v případě nekompletnosti, nesprávnosti (vad) nebo nepravdivosti listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo nebo fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla a k předání listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo písemně nejméně 7 kalendářních dnů předem.
- 6.3. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany písemný zápis, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, a také soupis všech listin, předaných Zhotovitelem Objednateli dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, a fotodokumentace, předané Zhotovitelem Objednateli dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo.
- 6.4. Součástí předání a převzetí Díla bude i předání a převzetí dokladů, vztahujících se k Dílu, především úplný originál stavebního deníku, záručních listů, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu zák.č. 22/1997 Sb., a dále doklady, určené v rozhodnutích dle čl. 1.5.1. až čl. 1.5.9. této Smlouvy o dílo, zejména protokoly o tlakové zkoušce kanalizace, doklady o evidenci (zatřídění) a zneškodnění odpadů, vzniklých prováděním Díla, potvrzení správců veškerých dotčených inženýrských sítí o kontrole před zásypem výkopů jednotlivých přípojek (rovněž při křížení nebo jiném dotčení), dokumentace skutečného provedení Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo, geometrické zaměření skutečného provedení Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo, doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících, návrh provozního řádu pro zkušební provoz a schválený provozní řád včetně návodu na hlášení poruch.
- 6.5. Součástí předání a převzetí Díla bude kromě předání a převzetí dokladů dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo také předání a převzetí

fotodokumentace všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím.

- 6.6. Povinnost Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo je splněna kromě jiného také řádným provedením a předáním listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo, Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo Objednateli.
- 6.7. Lhůta pro zhotovení a předání Díla dle čl. 3.4. a podmínka předání Díla dle čl. 6.2. a čl. 6.3. předpokládá, že předání a převzetí Díla bude trvat maximálně tři pracovní dny.
- 6.8. Nesplnění Zhotovitelem povinnosti provést a předat Objednateli listiny dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentaci dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 6.9. Dílo bude Objednatelem převzato jako celek. Žádné právní jednání Objednatele ani jeho technického dozoru není a nebude interpretováno jako převzetí jakékoliv části nedokončeného Díla.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudace. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu a místu konání kolaudace nejméně pět kalendářních dnů předem.

Čl. 7 Odpovědnost za vady Díla a nároky z vad Díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla včetně subdodávek po dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí Díla.
- 7.2. Záruční jakostí Díla podle čl. 7.1. této Smlouvy o dílo je 1. jakostní třída Díla a každé jeho části při obvyklém způsobu užívání Díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v čl. 1.12. této Smlouvy o dílo.
- 7.3. Kromě zákonných důvodů vad má Dílo vady také v případě, že provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě o dílo.
- 7.4. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si Dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání za účelem, uvedeným v čl. 1.12. této Smlouvy o dílo.
- 7.5. Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy Zhotovitele při zhotovování Díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada Díla ve smyslu čl. 7.3. nebo čl. 7.4. této Smlouvy o dílo.

- 7.6. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli vady Díla označením vady, nebo oznámením, jak se vada Díla projevuje, a to podle své volby.
- 7.7. Vytkne-li Objednatel Zhotoviteli vadu Díla označením vady, a za účelem takového označení vady Díla nesl účelné náklady, je Zhotovitel povinen Objednateli tyto náklady nahradit.
- 7.8. Vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 15 dnů od doručení vytčení vady Objednatelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze vady.
- 7.9. V případě odstranění vad Díla bude o předání a převzetí opravy vad Díla sepsán písemný zápis.
- 7.10. Pro případ, že Objednatel při výskytu vad Díla uplatní nárok na slevu z ceny Díla, si Smluvní strany sjednaly výši slevy z ceny Díla jako cenu té části Díla dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, na které se vady vyskytly.
- 7.11. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v čl. 1.12. této Smlouvy o dílo, s vědomím toho, že Dílo bude vystaveno intenzivní zátěži v důsledku působení přírodních sil.
- 7.12. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Souvisejícího plnění po dobu jejich poskytování dle této Smlouvy o dílo.
- 7.13. Na jakost, záruku za jakost, vady a nároky z vad Souvisejícího plnění se aplikuje přiměřeně ujednání dle čl. 7.2. až čl. 7.9. této Smlouvy o dílo.
- 7.14. Objednatel je oprávněn Dílo prohlédnout ve lhůtě do 18 měsíců od předání a převzetí Díla.
- 7.15. Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli vady Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo a/nebo Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo ve lhůtě 3 měsíců od jejich zjištění, a to bez ohledu na množství a/nebo povahu vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy, fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo a/nebo Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo.
- 7.16. Vadu Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo a/nebo Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo, o které Zhotovitel věděl nebo musel vědět, může

Objednatel vytknout Zhotoviteli ve lhůtě dle čl. 7.11. této Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na to, kdy ji zjistil.

- 7.17. Pokud by Objednatel převzal Dílo bez výhrad a bez zjištění vad, nezbavuje to Objednatele jeho nároků z vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo a/nebo Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo za podmínek dle této Smlouvy o dílo, ani to nezprošťuje Zhotovitele jeho povinností dle této Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na povahu, četnost a funkční význam vad.
- 7.18. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady Díla ani za škodu prokázáním, že vada Díla nebo škoda byla způsobena chybou ve stavební dokumentaci dodané Objednatelem, ani chybou kterékoliv osoby, kterou si Objednatel zvolil, aby vykonávala dozor nad stavbou.
- 7.19. V případě uplatnění nároku z vad Díla opravou je Zhotovitel povinen provést opravu za podmínek dle této Smlouvy o dílo. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

Čl. 8 Provádění Díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
- 8.1.1. právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a
 - 8.1.2. státními technickými normami k provádění Díla a k projektové dokumentaci dle čl. 1.7.1. a čl. 1.7.2. této Smlouvy o dílo, a
 - 8.1.3. projektovou dokumentací dle čl. 1.7.1. a čl. 1.7.2. této Smlouvy o dílo, a
 - 8.1.4. technologickými normami a postupy, předepsanými výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou Zhotovitelem využity ke zhotovení Díla, a
 - 8.1.5. jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
 - 8.1.6. rozhodnutími dle čl. 1.5. této Smlouvy o dílo, a
 - 8.1.7. vyjádřeními dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, a

8.1.8. touto Smlouvou o dílo.

8.2. Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění Díla dle čl. 8.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

8.3. Za Zhotovitele má právo jednat s Objednatelem ve věcech technických stavbyvedoucí p Igor Fryč, stavbyvedoucí odštěpného závodu, tel.: 739521555, email: igor.fryc@porr.cz

8.4. Technickým dozorem Objednatele jako stavebníka je *Ing. Pavel Bejček* tel. *605 776677*. Technický dozor Objednatele jako stavebníka není oprávněn činit jménem Objednatele jiné úkony, než které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o dílo. Úkon, který učiní technický dozor Objednatele jako stavebníka v rozporu s touto Smlouvou o dílo, je vůči oběma Smluvním stranám neplatný a neúčinný. Autorským dohledem je Ujednání této Smlouvy o dílo o technickém dozoru Objednatele jako stavebníka se aplikují přiměřeně i na autorský dohled.

8.5. Zhotovitel je povinen si vyžádat souhlas Objednatele ke všem změnám projektové dokumentace dle čl. 1.7.1. a/nebo čl. 1.7.2. této Smlouvy o dílo, řádně a včas plnit podmínky rozhodnutí dle čl. 1.5. této Smlouvy o dílo, a vyjádření dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo.

8.6. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník, mít jej trvale přístupný na staveništi, a čitelně do něj zapisovat denně

8.6.1. náležitosti dle vyhl.č. 499/2006 Sb.; a

8.6.2. kteří konkrétní pracovníci práce prováděli, a které konkrétní práce, jejich profese a zaměstnavatele, rozsah prováděných prací při provádění Díla, venkovní a vnitřní teplotu, povětrnostní podmínky a relativní vlhkost vzduchu; a

8.6.3. údaje dle ostatních ujednání této Smlouvy o dílo;

a předkládat stavební deník technickému dozoru Objednatele jako stavebníka k ověření a podpisu jednou týdně, není-li v této Smlouvě o dílo sjednáno jinak. Zhotovitel je dále povinen dodržovat závazné právní předpisy pro výstavbu, státní normy, předepsané technologické postupy a požadavky stanovené výrobcí jednotlivých materiálů, komponentů a výrobků, bezpečnostní, protipožární, ekologické a hygienické předpisy, a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 8.7. Nedodržení a nerespektování povinností dle čl. 8.6. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas, zpravidla dva pracovní dny předem, vyzvat technický dozor Objednatele jako stavebníka k provedení kontroly zakrývaných prací a konstrukcí. Zhotovitel je oprávněn zakrytí provést pouze po písemném schválení technickým dozorem Objednatele jako stavebníka ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel technický dozor Objednatele jako stavebníka ke kontrole, nebo zakryje-li Zhotovitel práce a konstrukce bez písemného schválení technickým dozorem Objednatele jako stavebníka ve stavebním deníku, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce a konstrukce odkrýt na svůj náklad. Za zakrytí prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, se vždy považuje dokončení příslušné ucelené části Díla dle čl. 15.7. této Smlouvy o dílo.
- 8.9. Nedodržení a nerespektování Zhotovitelem jeho povinností dle čl. 8.8. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.10. Před předáním a převzetím dokončeného Díla je Zhotovitel povinen uvést staveniště, pozemky jiných vlastníků, dotčené prováděním Díla a související činností, do stavu dle projektové dokumentace dle čl. 1.7.1. této Smlouvy o dílo. Vozovky veřejných komunikací je Zhotovitel povinen udržovat průběžně po celou dobu provádění Díla. Nedodržení a nerespektování Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je jako Příloha č. 7 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zachovávat ke staveništi a ke všem prostorům Objednatele a třetích osob péči řádného hospodáře.
- 8.13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za každou škodu, kterou na staveništi a ve všech jeho prostorách způsobí.
- 8.14. Zhotovitel není oprávněn užívat staveniště ani jiné prostory Objednatele k jiným účelům, než k plnění své povinnosti dle čl. 2 této Smlouvy o dílo.

- 8.15. Objednatel je povinen zajistit, že Zhotovitel nebude na staveništi ani v jiných prostorech Objednatele při plnění jeho povinnosti podle čl. 2 této Smlouvy o dílo rušen zásahy třetích osob.
- 8.16. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že k provedení Díla jsou nutné stavební vícepráce, nezahrnuté v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 4.2. této Smlouvy o dílo (dále jen „Vícepráce“), je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele. Písemnou dohodou ve formě Přílohy této Smlouvy o dílo se následně Smluvní strany mohou dohodnout na rozsahu Víceprací, jejich ceně a lhůtě pro jejich provedení, resp. na době, o kterou se prodlouží lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.
- 8.17. Nedohodnou-li se Smluvní strany na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, má se za to, že Vícepráce nebyly Objednatelem odsouhlaseny, a Zhotovitel není oprávněn je provést na náklady Objednatele.
- 8.18. Cena za Vícepráce požadovaná Zhotovitelem
- 8.18.1. v případě, že jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem (Příloha č. 5 této Smlouvy o dílo), musí být jednotkové ceny Víceprací stejné jako v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, nebo
- 8.18.2. v případě, že nejsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem (Příloha č. 5 této Smlouvy o dílo), nesmí jednotkové ceny Víceprací překročit jejich obvyklé ceny nebo ceny obvyklé v době plnění dle této Smlouvy o dílo v místě jejího plnění. Za obvyklou cenu se považuje cena dle aktuálního aplikovatelného ceníku URS snižená o 20%.
- 8.19. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, může kterákoliv Smluvní strana od této Smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od upozornění Zhotovitele Objednateli na potřebu Víceprací podle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo.
- 8.20. V případě, že žádná ze Smluvních stran neodstoupí od této Smlouvy o dílo podle čl. 8.19. této Smlouvy o dílo, a Dílo bude mít v důsledku neprovedení Víceprací vady, nese odpovědnost za tyto vady ta Smluvní strana, která nedůvodně odepřela svůj souhlas s dohodou

rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo.

- 8.21. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že dokumentace, podle které je povinen dle této Smlouvy o dílo zhotovit Dílo, obsahuje nesprávné pokyny nebo definuje věci, které mají nevhodnou povahu vzhledem ke zbytku této Smlouvy o dílo, nebo je vnitřně rozporná, je povinen na to Objednatele bez zbytečného prodlení písemně upozornit. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho subdodavatelé dodržovali relevantní části této Smlouvy o dílo. Za porušení subdodavatelem této Smlouvy o dílo odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by ji porušil sám.
- 8.23. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště před vstupem třetích osob.
- 8.24. Každý týden počínaje předáním staveniště dle čl. 3.1. této Smlouvy o dílo proběhne na stavišti kontrolní den. Za Objednatele se kontrolních dnů bude účastnit technický dozor Objednatele jako stavebníka. Za Zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit stavbyvedoucí. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.25. V případě, že sjednaný termín kontrolního dne dle čl. 8.24. této Smlouvy o dílo připadne na státem uznaný svátek, uskuteční se kontrolní den první následující pracovní den, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 8.26. V případech, kdy projektová dokumentace dle čl. 1.7.1. a/nebo čl. 1.7.2. této Smlouvy o dílo neobsahuje potřebné detaily k provedení Díla, je Zhotovitel povinen vyžádat si pokyn autorského dozoru Objednatele jako stavebníka. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.27. Pokyn autorského dozoru Objednatele jako stavebníka, který přesahuje rámec nebo je v rozporu s obsahem projektové dokumentace dle čl. 1.7.1. a/nebo 1.7.2. této Smlouvy o dílo, nebo který by vedl ke změně ceny Díla, se považuje za změnu Smlouvy o dílo, a vyžaduje postup změny smlouvy dle čl. 16.1. této Smlouvy o dílo. V pochybnostech se má za to, že pokyn autorského dohledu Objednatele přesahuje rámec nebo je v rozporu s obsahem projektové dokumentace nebo by vedl ke změně ceny Díla.

- 8.28. Pokyn autorského dozoru Objednatele jako stavebníka dle čl. 8.26. této Smlouvy o dílo se nepovažuje za změnu Smlouvy o dílo.
- 8.29. Na pokyny autorského dozoru Objednatele dle čl. 8.26. této Smlouvy o dílo se vztahují zákonná ustanovení a smluvní ujednání o pokynech Objednatele.
- 8.30. Pokyn technického dozoru Objednatele jako stavebníka, který přesahuje rámec nebo je v rozporu s obsahem projektové dokumentace dle čl. 1.7.1. a/nebo 1.7.2. této Smlouvy o dílo, nebo který by vedl ke změně ceny Díla, se považuje za změnu Smlouvy o dílo, a vyžaduje postup změny smlouvy dle čl. 16.1. této Smlouvy o dílo. V pochybnostech se má za to, že pokyn technického dozoru Objednatele jako stavebníka přesahuje rámec nebo je v rozporu s obsahem projektové dokumentace nebo by vedl ke změně ceny Díla.
- 8.31. Ujednání této Smlouvy o dílo o technickém dozoru Objednatele jako stavebníka ani o autorském dozoru Objednatele jako stavebníka se neaplikují na poskytování Souvisejícího plnění.
- 8.32. V případech, kdy Zhotovitel zjistí při provádění Díla dle této Smlouvy o dílo skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, a to bez ohledu na místo výskytu či povahu těchto překážek, je Zhotovitel povinen vyžádat si pokyn Objednatele. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele. O dobu do vydání pokynu Objednatele se prodlužuje lhůta pro provedení Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.
- 8.33. vypuštěno
- 8.34. Prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv ucelené části Díla dle časového harmonogramu dle čl. 8.11. této Smlouvy o dílo delší než 3 týdny je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo.
- 8.35. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla zaměřit v zájmové oblasti všechny sítě.
- 8.36. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo dle této Smlouvy o dílo a jeho jednotlivé části pouze osobami, které splňují požadavky dle zvl. zákona. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

- 8.37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na každou okolnost, který by mohla mít za následek prodloužení doby zhotovení Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na každou okolnost, kterou zjistí při provádění Díla dle této Smlouvy o dílo, a která by mohla mít za následek ohrožení plynulosti či kvality dodávek vody obyvatelům Objednatele. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.39. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí dle čl. 8.3. této Smlouvy o dílo jako osoba, která povede realizaci provádění Díla, bude po celou dobu provádění Díla přítomen na staveništi, a bude řádně řídit provádění Díla. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.40. V případě mimořádných okolností (nemoc, dovolená, úmrtí apod.) stavbyvedoucího dle čl. 8.3. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní náhradu, splňující tytéž kvalifikační podmínky. Nesplnění Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.41. Povinnosti stavbyvedoucí dle čl. 8.3. této Smlouvy o dílo jako osoby, která povede realizaci provádění Díla, se vztahují i k provádění Díla všemi subdodavateli Zhotovitele.
- 8.42. Zhotovitel je oprávněn použit k provedení Díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nepoužité, a nikoliv starší než jeden rok od výroby.
- 8.43. Zhotovitel je povinen uvést místo pro zařízení staveniště do původního stavu, a to ve lhůtě dle čl. 3.5. této Smlouvy o dílo.

Čl. 9 Vady Díla, zjištěné v době provádění Díla

- 9.1. Zjistí-li Objednatel v průběhu provádění Díla kontrolou na místě samém nebo na základě listin či fotodokumentace, které mu předal Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou o dílo, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje, je oprávněn vydat Zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění Díla.

- 9.2. Objednatel je povinen vydat Zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění Díla do sedmi pracovních dnů poté, co zjistil, Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.
- 9.3. V případě pozastavení provádění Díla je Objednatel povinen identifikovat Zhotovitelem porušenou povinnost a místo, popř. práce, na kterých došlo k porušení povinnosti.
- 9.5. V případě oprávněného pozastavení provádění Díla dle čl. 9.1. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění Díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo neprodlužuje.
- 9.6. Činnost nebo nečinnost Zhotovitele, která vede nebo by mohla vést Objednatele k oprávněnému pozastavení provádění Díla, je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 9.7. Nesplnění Zhotovitelem písemného pokynu Objednatele k pozastavení provádění Díla dle čl. 9.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 9.8. Nesjednání Zhotovitelem nápravy závadného stavu dle čl. 9.5. této Smlouvy o dílo včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 9.9. V případě neoprávněného pozastavení provádění Díla je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění Díla a jeho následnou činností dle pokynů Objednatele. O dobu od neoprávněného pozastavení provádění Díla do zjištění neoprávněnosti pozastavení se prodlužuje lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.
- 9.10. Neoprávněné pozastavení provádění Díla Objednatelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.
- 9.11. Neuplatnění Objednatelem pokynu k pozastavení provádění Díla nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla ani porušení právní povinnosti.

Čl. 10 Zánik smlouvy odstoupením a jeho následky

- 10.1. Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je kterákoliv Smluvní strany oprávněna odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že druhá Smluvní strana porušila své povinnosti dle této Smlouvy o dílo způsobem, který je touto Smlouvou o dílo označen jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.
- 10.2. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli bezvadnou část Díla, zhotovenou jím do Objednatelova odstoupení od této Smlouvy o dílo. Na zaplacení vadné části Díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách Díla a nárocích Objednatele z vad Díla.
- 10.3. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli část Díla, zhotovenou jím do jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo. Dále je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo vznikly a vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po svém odstoupení od této Smlouvy o dílo, jinak jeho nárok zaniká.

Čl. 11 Nebezpečí škody a přechod vlastnictví

- 11.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má Objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného Díla má Objednatel a to od okamžiku jejich zapracování do Díla.
- 11.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do jeho předání Objednateli.
- 11.3. Zhotovitel je povinen pojistit Dílo zhotovované jím podle této Smlouvy o dílo, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
- 11.4. Splnění povinnosti podle čl. 11.3. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli poskytnutím kopie pojistné smlouvy do třiceti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo.

Čl. 12 Smluvní sankce

- 12.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním řádně provedeného Díla Objednateli uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 12.2. V případě prodlení Objednatele s placením faktur uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu Díla.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení právní povinnosti dle této Smlouvy o dílo, které je v této Smlouvě o dílo označeno jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu Díla, v důsledku níž Objednatel uplatní právo od této Smlouvy o dílo odstoupit.
- 12.6. V případě, že porušení právní povinnosti sankcionované smluvní pokutou dle čl. 12.3. a čl. 12.4. této Smlouvy o dílo spočívá v prodlení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve stanovené výši za každý kalendářní den, po který trvá jeho prodlení.
- 12.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že riziko smluvních pokut dle čl. 12.1., čl. 12.3., čl. 12.4., čl. 12.5. a čl. 12.6. této Smlouvy o dílo promítl do své nabídkové ceny Díla, která byla jediným hodnotícím kritériem zadávacího řízení na zadání této Smlouvy o dílo podle zák.č. 137/2006 Sb.
- 12.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je si vědom účelu této Smlouvy o dílo podle čl. 1.12. této Smlouvy o dílo, a významu, který má řádné a včasné plnění této Smlouvy o dílo pro Objednatele; Zhotovitel si je vědom, že výše smluvních pokut dle čl. 12.1., čl. 12.3., čl. 12.4., čl. 12.4. a čl. 12.5. této Smlouvy o dílo odráží tyto okolnosti.
- 12.9. Odstoupením od této Smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 12.10. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, zaplacením smluvní pokuty nezaniká a je vymahatelný v plné výši nezávisle na něm.

Čl. 13 Doručování

- 13.1. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou navzájem doručovat

- 13.1.1. doporučeně poštovní přepravou, nebo
 - 13.1.2. prostřednictvím internetu, nebo
 - 13.1.3. osobně.
- 13.2. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou doručovat
- 13.2.1. písemně na adresy, jak uvedeny v záhlaví této Smlouvy o dílo, nebo
 - 13.2.2. prostřednictvím internetu na adresu Objednatele: obec@moravanyubrna.cz, a na adresu Zhotovitele: igor.fryc@porr.cz, nebo
 - 13.2.3. osobně na adresy, jak uvedeny v záhlaví této Smlouvy o dílo, pokud bylo doručováno v obvyklou pracovní dobu.
- 13.3. V případě pochybností se má za to, že v případě prokázaného odeslání na adresu jak uvedeno v této Smlouvě o dílo
- 13.3.1. doporučenou poštovní přepravou bylo doručeno tři dny od odeslání, den odeslání v to nepočítaje, nebo
 - 13.3.2. prostřednictvím internetu bylo doručeno v den odeslání, pokud bylo odesláno v obvyklou pracovní dobu, nebo
 - 13.3.3. osobně bylo doručeno v den doručení či pokusu o doručení, pokud bylo doručováno v obvyklou pracovní dobu.
- 13.4. V případě osobního doručování je adresát vždy povinen vydat doručiteli písemné potvrzení o převzetí zásilky a o jejím obsahu. V případě odmítnutí převzetí se má za to, že bylo doručeno v tentýž den, pokud bylo doručováno v obvyklou pracovní dobu.

Čl. 14 Subdodavatelé

- 14.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo dle čl. 2 této Smlouvy o dílo v rozsahu SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická sám, tj. silami zaměstnanců činných pro něj v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- 14.2. Co se rozumí rozsahem části Díla SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická dle čl. 14.1. této Smlouvy o dílo je výslovně uvedeno v Příloze č. 10, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

- 14.3. Zhotovitel může zadat zhotovení částí Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo subdodavatelům a v rozsahu tak, jak je uvedeno v jeho nabídce na tuto veřejnou zakázku, která je v této části jako Příloha č. 8 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 14.4. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění podmínek čl. 14.1., čl. 14.2. a čl. 14.3. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv se subdodavatelem na zhotovení příslušné části Díla.
- 14.5. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění podmínek čl. 14.1., čl. 14.2. a čl. 14.3. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv s osobami, které použil k provádění Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo.
- 14.6. Nesplnění nebo prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 14.4. nebo čl. 14.5. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo.
- 14.7. Zhotovitel je oprávněn změnit své subdodavatele v případě objektivní a nepředvídatelné nutnosti, kterou je povinen Objednateli prokázat, a po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel není oprávněn nedůvodně odmítnout poskytnout Zhotoviteli souhlas se změnou subdodavatele.

Čl. 15 Související plnění

- 15.1. Zajištěním dopravního značení podle čl. 2.7.1. této Smlouvy o dílo se rozumí zajištění dopravního značení nezbytného pro bezpečnost silničního provozu po dobu provádění Díla.
- 15.2. Zajištěním dopravní obslužnosti podle čl. 2.7.2. této Smlouvy o dílo se rozumí zajištění přístupu a průjezdu k nemovitostem dotčeným prováděním Díla po dobu provádění Díla.
- 15.3. Zajištěním náhradního zásobování pitnou vodou podle čl. 2.7.3. této Smlouvy o dílo se rozumí zajištění zásobování pitnou vodou, jak popsáno na str. 23 a 24 technické zprávy, která je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o.

Čl. 16 Zvláštní ujednání

- 16.1. Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, je tuto Smlouvu o dílo možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označenými



jako Dodatek ke Smlouvě o dílo, a potvrzenými oběma Smluvními stranami na téže listině, jinak je taková změna nebo doplnění neplatné.

- 16.2. Každé právní jednání činěné Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a každé právní jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou formu, jinak jsou vůči druhé Smluvní straně neplatné a neúčinné. Smluvní strany si sjednaly, že pro účely této Smlouvy o dílo je písemná forma zachována i v případě doručení prostřednictvím internetu.
- 16.3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna jakkoliv převést účastenství v této Smlouvě o dílo, práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany, ani učinit jakékoliv právní jednání, které by k takovému převedení směřovalo.
- 16.4. V případě rozporu mezi ujednáním dle této Smlouvy o dílo a obsahem některé z příloh této Smlouvy o dílo má přednost smluvní ujednání dle této Smlouvy o dílo.
- 16.5. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli dvě úplná dvě pare projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. pod č. X401-01-0113, a zpracované SMV projekt s.r.o. která od něj převzal podle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, a to do tří dnů od předání a převzetí Díla.
- 16.6. Povinnost Zhotovitele předat Objednateli fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím podle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo se považuje za splněnou předáním Zhotovitelem Objednateli nosiče CD či jiného obdobného nosiče s digitálním záznamem relevantní fotodokumentace.
- 16.7. Ucelené části Díla dle čl. 5.1. této Smlouvy o dílo jsou definovány v časovém harmonogramu, který je jako Příloha č. 7 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 16.8. Při provádění prací na „trubní vedení“ a „ostatní konstrukce, bourání“ dle čl. 4.7.4. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen provést práce při výměně trubního materiálu a s tím související práce v rozsahu, určeném v písemném rozhodnutí Objednatele o jeho pokynu Zhotoviteli k rozsahu provedení těchto prací.
- 16.9. Při provádění prací na „komunikace“ dle čl. 4.7.5. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen provést tyto práce v rozsahu, určeném v písemném rozhodnutí Objednatele o jeho pokynu Zhotoviteli k rozsahu provedení těchto prací.

- 16.10. Objednatel nese odpovědnost za následky písemného rozhodnutí Objednatele o jeho pokynu Zhotoviteli k rozsahu provedení prací podle čl. 16.8. a čl. 16.9. této Smlouvy o dílo.
- 16.11. Ujednání dle čl. 16.10. této Smlouvy o dílo nezabavuje Zhotovitele ostatních jeho povinností dle této Smlouvy o dílo, především pak, nikoliv však pouze, povinností dle čl. 8.21., čl. 8.32., čl. 8.38 této Smlouvy o dílo.
- 16.12. Trubní materiál, odstraněný Zhotovitelem v souladu s čl. 16.8. této Smlouvy o dílo, Zhotovitel uskladní na pozemku určeném Objednatelem v jeho katastru.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti jejím podepsáním Smluvními stranami.
- 17.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o dílo i jejich vztahy touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
- 17.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani nemožňuje dvojí výklad.
- 17.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu této Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo sjednaly jako vyváženou a že její obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.
- 17.6. Tato Smlouva o dílo má třicet tři strany a deset Příloh. Každá strana této Smlouvy o dílo, a každá strana Přílohy č. 5, č. 7, č. 8, č. 10 této Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.
- 17.7. Tato Smlouva o dílo včetně všech Příloh je vyhotovena ve dvou prvořisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 17.8. Pokud by byla nebo se stala jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo neplatnými, neúčinnými nebo neproveditelnými, nebo obsahují-li tato Smlouva o dílo mezery, není tím dotčena účinnost zbývajících



ustanovení. Na místě neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako smluvené takové ustanovení, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu a účelu neúčinného ustanovení v souladu s čl. 1.12. této Smlouvy o dílo. V případě mezer platí jako smluvené takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bývalo bylo podle smyslu a účelu této Smlouvy o dílo v souladu s čl. 1.12. této Smlouvy o dílo smluveno, kdyby na tuto záležitost Smluvní strany pamatovaly již dříve.

- 17.9. Osoby zastupující Smluvní strany této Smlouvy o dílo tímto prohlašují, že jsou plně svéprávné.
- 17.10. Žádná nečinnost kterékoliv Smluvní strany ani pouze částečné uplatnění nároku nemohou být vykládány jako vzdání se práva nebo uznání nároku druhé Smluvní strany.
- 17.11. V případě rozporu obsahu kterékoliv listiny zachycující jednostranné právní jednání kterékoliv Smluvní strany s objektivní realitou má přednost objektivní realita.
- 17.12. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání jejich jménem v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, jsou oprávněni činit pouze a výlučně starostka za Objednatele a Ing. Igor Fryč za Zhotovitele, nebo jimi písemně pověřené osoby, jinak je takové právní jednání vůči druhé smluvní straně neplatné a neúčinné.
- 17.13. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tuto Smlouvu o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

Seznam příloh této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1.

- 1-1 územní rozhodnutí č. 46/2007 o umístění stavby vydané Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 16.7.2007 pod č.j. SÚ/47243-06/1994-2006/KUP kanalizace dešťová v ul. Hlavní, Moravany na pozemcích parc.č. 1504/1, 1040/80, a GP 1740, 1077, 1074 v obci Moravany, k.ú. Moravany, dle čl. 1.5.1. Smlouvy o dílo

- 1-2 rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle čl. 1.5.1. této Smlouvy o dílo, vydané Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 26.5.2008 pod č.j. OV/14845-08/848-2008/KUP, dle čl. 1.5.2. Smlouvy o dílo
- 1-3 stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Obec Moravany – kanalizace dešťová v ul. Hlavní“ na pozemku p.č. 1504/1, 1513, 1074, 1040, 1077, vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Šlapanicích dne 20.10.2008 pod č.j. OŽP/37753-08/6897-2008/SKR, dle čl. 1.5.3. Smlouvy o dílo
- 1-4 stavební povolení pro stavbu „přeložka STL plynovodu – ul. Modřická“ na pozemku p.č. 1504 v k.ú. Moravany u Brna, vydané Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 13.1.2009 pod č.j. OV/55047-08/2844-2008/SVE, dle čl. 1.5.4. Smlouvy o dílo
- 1-5 stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Obec Moravany, SO 02-62 přeložka vodovodu na pozemku p.č. 1468 v k.ú. Moravany u Brna“, vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Šlapanicích dne 23.4.2009 pod č.j. OŽP/13410-09/2485-2009/SKR, dle čl. 1.5.5. Smlouvy o dílo
- 1-6 stavební povolení pro stavbu „chodník pro pěší“ na pozemku p.č. 1504/1 v k.ú. Moravany u Brna, vydané Stavebním úřadem ve Šlapanicích dne 11.11.2008 pod č.j. OV/38054-08/2060-2008/KUP, dle čl. 1.5.6. Smlouvy o dílo

Příloha č. 2. Situace sítí, dle čl. 1.6. Smlouvy o dílo

Příloha č. 3.

- 3-1- Projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. pod č. X401-01-0113, dle čl. 1.7.1. Smlouvy o dílo
- 3-2- Projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností SMV projekt, s.r.o., dle čl. 1.7.2. Smlouvy o dílo

Příloha č. 4. Smlouva Objednatele s Jihomoravským krajem ze dne 12.6.2008, dle čl. 1.10. Smlouvy o dílo

Příloha č. 5. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo

Příloha č. 6.

- 6-1 vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 3.3.2008, dle čl. 2.2.1. Smlouvy o dílo
- 6-2 vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.10.2007, dle čl. 2.2.2. Smlouvy o dílo
- 6-3 vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 31.10.2007, dle čl. 2.2.3. Smlouvy o dílo
- 6-4 vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 6.11.2007, dle čl. 2.2.4. Smlouvy o dílo
- 6-5 vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 16.10.2008, dle čl. 2.2.5. Smlouvy o dílo
- 6-6 vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 16.9.2008, dle čl. 2.2.6. Smlouvy o dílo
- 6-7 vyjádření zemědělské vodohospodářské správy ze dne 15.10.2007, dle čl. 2.2.7. Smlouvy o dílo
- 6-8 vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 5.3.2008, dle čl. 2.2.8. Smlouvy o dílo
- 6-9 vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 19.10.2007, dle čl. 2.2.9. Smlouvy o dílo
- 6-10 vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 20.4.2009, dle čl. 2.2.10. Smlouvy o dílo
- 6-11 vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 28.11.2007, dle čl. 2.2.11. Smlouvy o dílo
- 6-12 vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 4.7.2008, dle čl. 2.2.12. Smlouvy o dílo
- 6-13 vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 10.10.2007, dle čl. 2.2.13. Smlouvy o dílo
- 6-14 vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 1.10.2007, dle čl. 2.2.14. Smlouvy o dílo

Příloha č. 7. Časový harmonogram provádění Díla, dle čl. 8.11. Smlouvy o dílo

Příloha č. 8. Seznam subdodavatelů a rozsahu subdodávek, dle čl. 14.2. Smlouvy o dílo

Příloha č. 9. Situace místa pro zařízení staveniště, dle čl. 3.3. Smlouvy o dílo

Příloha č. 10. rozsah části Díla SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická dle čl. 14.1. této Smlouvy o dílo, dle čl. 14.2. Smlouvy o dílo

V Moravanech dne 2.7.2015


V Praze dne 08-07-2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

obec Moravany


**Porr a.s., odštěpný závod -
Vodohospodářské stavby**


.....
RNDr. Marie Barešová
starostka


.....
Ing. Michal Beňák,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012
Sb., občanský
zákoník v platném
znění)

Porr a.s.

-2-
odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
Dubčická 3236/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


.....
Ing. Dalibor Martínek,
vedoucí provozu
teplovody odštěpného
závodu odštěpného
závodu
(na základě plné moci)

