

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce povrchu hřiště“
(podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. obec Moravany,
se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany,
Česká republika,
IČ 002 82 120,
DIČ CZ00282120,
za niž jedná RNDr. Marie Barešová, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PSK-ASM s.r.o.,
se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín
IČ 292 28 018,
DIČ CZ29228018,
zapsán v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67090,
bankovní spojení: čsob, a.s., č.ú. 243392686/0300,
jednající výkonným ředitelem Nadimem Eidem,
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

Čl. 1

- 1.1. Smluvní strany sjednávají, že Dílo dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo se zužuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.
- 1.2. Smluvní strany sjednávají, že Dílo dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

Čl. 2

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se snižuje o cenu zúžení Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 1, a to ve výši 462.957,- Kč bez DPH. Skladba snížení ceny díla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 1, a to ve výši 462.957,- Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny díla je obsahem Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že část ceny díla ve výši 462.957,- Kč bez DPH ve skladbě dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí, je splatná do třiceti dnů od doručení Objednateli faktury, vystavené na základě provedení rozšíření Díla dle čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Čl. 3


- 3.1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ostatní části Smlouvy o dílo, v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo nezměněné, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Objednatel i Zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo neuplatňují požadavek na jinou změnu Smlouvy o dílo, než jak uvedeno v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
- 3.3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 mu nevznikly žádné náklady ani zmařené investice.
- 3.4. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že navýšení ceny díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo dle čl. 2.2. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v žádné části ani v celkovém součtu nepřevyšuje ceny obvyklé v době uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a v místě jeho uzavření.

Čl. 4

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním Smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo sjednaly jako vyvážený, a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má tři strany a dvě Přílohu. Každá strana tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a každá strana každé Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.
- 4.6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo včetně Přílohy je vyhotoven ve dvou prvopisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 4.7. Osoby jednající za Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně svéprávné.
- 4.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ho nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech dne 30.4.2014

v 10⁰⁰ hod.


za Objednatele
RNDr. Marie Barešová



V Moravanech dne 15.5.2014

v 15⁰⁰ hod.


Generální dodavatel sportovních staveb
PSK- ASM s.r.o.
Dlouhá 164, 760 01 Zlín
IČ: 282 28 018, DIČ: CZ292 28 018
za Zhotovitele
Nadim Eid, výkonný ředitel