

**DODATEK č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
na veřejnou zakázku stavební práce  
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu obce Moravany“  
(podle ust. § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

**Smluvní strany:**

1. obec Moravany,  
se sídlem obecního úřadu Střední 28, 664 48 Moravany,  
Česká republika,  
IČ 002 82 120,  
DIČ CZ00282120,  
za niž jedná RNDr. Marie Barešová, starostka  
(dále jen „Objednatel“)

a

2. S-A-S STAVBY spol. s r.o.,  
se sídlem Znojmo, Gagarinova 2770/54, PSČ 669 02,  
IČ 469 80 318,  
DIČ CZ46980318,  
zapsán v Obchodním rejstříku,  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8057,  
bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s., č.ú. 410002003/6800,  
za niž jedná jednatel Ing. Petr Svoboda, bytem Legionářská 1879/41,  
PSČ 669 02, nar. 22.2.1973.  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo:**

Čl. 1

1.1. Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.

- 1.2. Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.
- 1.3. Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.
- 1.4. Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje v souladu s projektovou dokumentací, která je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.

## Čl. 2

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah výkazu výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 2, a to ve výši 605 663 Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny Díla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah výkazu výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 2, a to ve výši 896 183 Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny Díla je obsahem Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 3, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah výkazu výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.3. tohoto Dodatku č. 2, a to ve výši 565 328 Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny Díla je obsahem Přílohy č. 3 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.4. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah výkazu výměr a položkového rozpočtu, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.4. tohoto Dodatku č. 2, a to ve výši 102 768 Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny Díla je obsahem Přílohy č. 5 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.5. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že žádné z navýšení ceny díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo dle čl. 2.1., čl. 2.2., čl. 2.3. ani čl. 2.4. tohoto Dodatku č. 2 v žádné části ani v celkovém součtu nepřevyšuje

ceny obvyklé v době uzavření tohoto Dodatku č. 2 a v místě jeho uzavření.

### Čl. 3

- 3.1. Vzhledem ke změně Díla dle čl. 1.3. a čl. 1.4. tohoto Dodatku č. 2 sjednávají Smluvní strany změnu dílčího termínu 7. etapy dle Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo, a to prodloužení o dva týdny.
- 3.2. Vzhledem k účelnosti zhotovení části Díla dle čl. 1.1. a čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 2, rozšířené způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí, sjednávají Smluvní strany změnu termínu zhotovení Díla dle čl. 3.4. Smlouvy o dílo, a to tak, že tato část Díla a terénní úpravy včetně výsevu a výsadby zeleně bude provedena v době vegetační aktivity, tj. počínaje 8.3.2013, a ve lhůtě sedmi týdnů.
- 3.3. Za den provedení Díla dle Smlouvy o dílo a počátek běhu všech příslušných lhůt bude považován den, kdy Zhotovitel provede a předá Dílo ve smyslu čl. 3.2. tohoto Dodatku č. 2.

### Čl. 4

- 4.1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ostatní části Smlouvy o dílo, v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo nezměněné, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo neuplatňuje požadavek na jinou změnu Smlouvy o dílo, než jak uvedeno v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

### Čl. 5


- 5.1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním Smluvními stranami.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 5.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Dále Smluvní


strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.

- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo sjednaly jako vyvážený a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.
- 5.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má čtyři strany a pět Přílohy. Každá strana tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a každá strana každé Přílohy tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.
- 5.6. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech Příloh je vyhotoven ve dvou prvořisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 5.7. Osoby jednající za Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům.
- 5.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tuto Smlouvu o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech dne 7.3.2013  
v 16<sup>30</sup> hod.

V Moravanech dne 7.3.2013  
v 16<sup>30</sup> hod.

  
.....  
za Objednatele  
RNDr. Marie Barešová

**SAS STAVBY** 2  
S-A-S STAVBY spol. s r.o.  
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo  
Tel.: 530 512 111, www.saagroup.cz  
DIČ: CZ46980318  
  
.....  
za Zhotovitele  
Ing. Petr Svoboda, jednatel