

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO**

na veřejnou zakázku na stavební práce  
„Úprava Moravanského potoka – zkapacitnění koryta toku  
za účelem ochrany přilehlých pozemků“  
(podle ust. § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

**Smluvní strany:**

1. obec Moravany,  
se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany,  
Česká republika,  
IČ 002 82 120,  
DIČ CZ00282120,  
za niž jedná RNDr. Marie Barešová, starostka  
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PROLES s.r.o.,  
se sídlem Brno, Vodařská 5, okres Brno – město, PSČ 619 00,  
IČ 253 35 545,  
DIČ CZ25335545,  
zapsán v obchodním rejstříku,  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825,  
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 40600000537/6800,  
jednající jednatelem Tomášem Trmalem, bytem Glinkova 6, Brno,  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo:**

Čl. 1

Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.4. Smlouvy o dílo se zužuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.

## Čl. 2

Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se snižuje o cenu zúžení Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 2, a to ve výši 79 202,44,- Kč bez DPH. Skladba snížení ceny díla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.

## Čl. 3

- 3.1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ostatní části Smlouvy o dílo, v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo nezměněné, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Objednatel i Zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo neuplatňují požadavek na jinou změnu Smlouvy o dílo, než jak uvedeno v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
- 3.3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 mu nevznikly žádné náklady ani zmařené investice.

## Čl. 4


- 4.1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním Smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo sjednaly jako vyvážený, a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo má tři strany a jednu Přílohu. Každá strana tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a každá strana

Přílohy tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.

- 4.6. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo včetně Přílohy je vyhotoven ve dvou prvořisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 4.7. Osoby jednající za Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně svéprávné.
- 4.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ho nesjednávají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech dne 10.4.2014

v .....<sup>1000</sup> hod.



.....  
za Objednatele  
RNDr. Marie Barešová

V Moravanech dne 10.4.2014

v .....<sup>1000</sup> hod.



.....  
za Zhotovitele  
Tomáš Trmal, jednatel


**PROLES**®  
Vodafská 5, 619 00 Brno  
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>7</b>	<b>Měněpráce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>6</b>	<b>Výsadba břehových porostů</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1305</b>	<b>Úprava Moravského potoka</b>		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>	PROLES s.r.o.		Počet listů	

### Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	-74 540,31
PSV	-4 662,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-79 202,44</b>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	-79 202,44 CZK
DPH	21%	-16 632,51 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-95 834,95 CZK</b>

Popis :



Stavba :	1305 Úprava Moravanského potoka	Rozpočet :	7,00
Objekt :	6 Výsadba břehových porostů	Měněpráce	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-74 540,31
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-4 662,13
	CELKEM OBJEKT				-79 202,44

*S.P.*

### Položkový rozpočet

S:	1305	Uprava Moravanského potoka
O:	6	Výsadba břehových porostů
R:	7	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-74 540,31
1	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-13,21300	7,00	-92,49
2	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-212,00000	17,00	-3 604,00
3	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-265,00000	40,00	-10 600,00
4	184102211	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v do 1 m	kus	-212,00000	17,00	-3 604,00
5	026542465	vrba popelavá Salix cinerea 40-50 cm	kus	-109,18000	20,00	-2 183,60
6	026512780	brslen evropský Euonymus europaea	kus	-109,18000	20,00	-2 183,60
7	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-265,00000	40,00	-10 600,00
8	026505650	olše lepkavá Alnus glutinosa 120-150	kus	-163,77000	39,00	-6 387,03
9	026541260	vrba- bílá Salix alba 90-120 cm	kus	-109,18000	28,00	-3 057,04
10	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-477,00000	11,00	-5 247,00
11	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-583,00000	2,00	-1 166,00
12	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-583,00000	2,00	-1 166,00
13	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	-265,00000	28,00	-7 420,00
14	184804113	Ochrana dřevin před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	kus	-477,00000	3,00	-1 431,00
15	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	-3,71000	165,00	-612,15
16	184901111	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 2 m	kus	-477,00000	17,00	-8 109,00
17	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	-3,76700	1 800,00	-6 780,60
18	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	-3,71000	80,00	-296,80
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-4 662,13
19	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	-186,48500	25,00	-4 662,13

