

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO**

na veřejnou zakázku na stavební práce
„Úprava Moravanského potoka – zkapacitnění koryta toku
za účelem ochrany přilehlých pozemků“
(podle ust. § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

Smluvní strany:

1. obec Moravany,
se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany,
Česká republika,
IČ 002 82 120,
DIČ CZ00282120,
za niž jedná RNDr. Marie Barešová, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PROLES s.r.o.,
se sídlem Brno, Vodařská 5, okres Brno – město, PSČ 619 00,
IČ 253 35 545,
DIČ CZ25335545,
zapsán v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825,
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 40600000537/6800,
jednající jednatelem Tomášem Trmalem, bytem Glinkova 6, Brno,
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo:

Čl. 1

Smluvní strany sjednávají, že část Díla dle čl. 2.1.4. Smlouvy o dílo se rozšiřuje způsobem a v rozsahu, jak uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.

Čl. 2

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že cena díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo s odkazem na obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se zvyšuje o cenu rozšíření Díla dle čl. 1.1. tohoto Dodatku č. 3, a to ve výši 79 202,44,- Kč bez DPH. Skladba zvýšení ceny díla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že navýšení ceny díla dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo dle čl. 2.1. tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo v žádné části ani v celkovém součtu nepřevyšuje ceny obvyklé v době uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo a v místě jeho uzavření.

Čl. 3

- 3.1. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ostatní části Smlouvy o dílo, v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo nezměněné, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo neuplatňuje požadavek na jinou změnu Smlouvy o dílo, než jak uvedeno v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

Čl. 4

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním Smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo sjednaly jako vyvážený, a že jeho obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.

- 4.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo má tři strany a jednu Přílohu. Každá strana tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo a každá strana Přílohy tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou parafovány oběma Smluvními stranami.
- 4.6. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo včetně Přílohy je vyhotoven ve dvou prvořisech, každá Smluvní strana je majitelem jednoho pare.
- 4.7. Osoby jednající za Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně svéprávné.
- 4.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly a jeho obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ho nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Moravanech dne 10.4.2014

v¹⁰⁰⁰ hod.


.....
za Objednatele
RNDr. Marie Barešová



V Moravanech dne 10.4.2014

v¹⁰⁰⁰ hod.


.....
za Zhotovitele
Tomáš Trmal, jednatel




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vícepráce	
Objekt	Název objektu	JKSO	
6	Výsadba břehových porostů	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
1305	Uprava Moravského potoka	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dávatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	PROLES s.r.o.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	74 540,31
PSV	4 662,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	79 202,44

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15%	0,00 CZK
DPH	15%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21%	79 202,44 CZK
DPH	21%	16 632,51 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		95 834,95 CZK

Popis :



Stavba :	1305 Úprava Moravského potoka	Rozpočet :	2,00
Objekt :	6 Výsadba břehových porostů	Vícepráce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			74 540,31
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			4 662,13
	CELKEM OBJEKT				79 202,44

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	1305	Uprava Moravanského potoka
O:	6	Výsadba břehových porostů
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				74 540,31
	1	183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	39,00000	17,00	663,00
	2	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	13,21300	7,00	92,49
	3	183101114R00 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,00000	40,00	80,00
	4	Pol_3 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm	kus	41,00000	230,00	9 430,00
	5	Pol_4 Acer platanooides Crimsong King 2,5-3m	kus	10,00000	871,10	8 711,00
	6	Pol_5 Tilia cordata v.12-14	kus	6,00000	822,90	4 937,40
	7	Pol_6 Acer platanooides v.12-14	kus	9,00000	1 052,20	9 469,80
	8	Pol_7 Salix Tristis	kus	2,00000	423,53	847,06
	9	Pol_8 Quercus petrea v.10-12	kus	8,00000	1 113,20	8 905,60
	10	Pol_9 Picea pungens	kus	3,00000	459,70	1 379,10
	11	Pol_10 Pinus nigra 1,8-2m	kus	3,00000	973,90	2 921,70
	12	184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	35,00000	11,00	385,00
	13	184802111R00 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	583,00000	2,00	1 166,00
	14	184802611R00 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	583,00000	2,00	1 166,00
	15	Pol_14 Ochrana dřevin před okusem chráničem z plastu v rovině a svahu do 1:5	kus	35,00000	42,40	1 484,00
	16	Pol_15 Ochrana dřevin před okusem drátěným košem	kus	35,00000	102,80	3 598,00
	17	184851111R00 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	3,71000	165,00	612,16
	18	Pol_17 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m	kus	105,00000	36,30	3 811,50
	19	Pol_18 Spojovací příčky dřevěné	ks	105,00000	14,50	1 522,50
	20	Pol_19 Mulčování dřevin	ks	41,00000	30,20	1 238,20
	21	Pol_20 Kůl dřevěný D 7 cm	m3	105,00000	102,90	10 804,50
	22	Pol_21 Úvazek	kus	105,00000	9,70	1 018,50
	23	185804311R00 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,71000	80,00	296,80
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				4 662,13
	24	783783312U00 Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriér	m2	186,48500	25,00	4 662,13

