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1. ÚVOD 

Tato část dokumentace pro výběr zhotovitele, řeší organizaci výstavby nově budované obecní splaškové a 
dešťové kanalizace. 

Při přípravě a vlastní výstavbě je nutné brát ohled na skutečnost, že výstavba nové splaškové a dešťové 
kanalizace se bude provádět ve stávajících zpevněných komunikacích a zatravněných plochách, ve kterých 
je umístěno množství stávajících inženýrských sítí a stávající zástavba.  

2. STAVENIŠTĚ (ZŘÍZENÍ, PROVOZ, ODSTRANĚNÍ) 

Zařízení staveniště je situováno na obecním pozemku pod ulicí Modřická p.č. 1040/184 a za obchodem na 
ulici Hlavní na parcele 365/1. Zařízení staveniště bude zřízeno po celou dobu výstavby na výše uvedených 
pozemcích. 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními 
a protipožárními předpisy, platnými v ČR. Součástí objektu zařízení staveniště je provizorní přípojka pitné 
vody se samostatným měřením. Kanalizace bude řešena svodem do bezodtokové jímky, která bude 
vyvážena. 

Dodávka elektrické energie, potřebná zajištění provozu staveniště a pro vlastní výstavbu, bude zajištěna 
z provizorní přípojky NN. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením a případné zvýšení 
rezervovaného příkonu bude předem projednáno s odpovědným energetikem provozovatele. Na tyto rozvody 
budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště, včetně 
potřebného příslušenství (například sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a 
nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). 
V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí 
umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného přímého dodavatele stavby. 
Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 

Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné 
napojením na stávající vodovod přes hydrant. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem. 

Vlastní staveniště bude řádně ohraničeno dočasným mobilním oplocením výšky min.2,0m a osvětleno.  

Venkovní osvětlení a vnitřní osvětlení stavby se provede napojením ze staveništních rozvaděčů 
halogenovými výbojkami za těchto podmínek (střední osvětlení v luxech): 

osvětlení hlavních cest  3 luxy 

osvětlení podružných cest 1 lux 

osvětlení pracoviště  10 luxů 

osvětlení bezpečnostní  0,5 luxu 

osvětlení skladů   20 luxů 

osvětlení dílen   100 luxů 

 

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s 
novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. 
v souladu s platnou vyhláškou ČSN/DIN Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 
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Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30dnů po předběžném předání a 
převzetí dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, odběratelů nebo 
pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 

Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné pro 
odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 30 dnů po 
odstranění veškerých vad a nedodělků. 

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, 
který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 

3. ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Po ukončení stavby bude proveden zkušební provoz v délce 1 roku. Bude ověřeno, zda celý komplex staveb 
je schopný spolehlivě fungovat a splnit požadovaná kritéria výkonu.  

Zkušební provoz bude zahájen se souhlasem stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy a bude 
prováděn v souladu se stávajícím platným kanalizačním řádem a v souladu s vodohospodářským 
rozhodnutím pro nakládání s vodami. Tento provozní řád bude před zahájením zkušebního provozu schválen 
objednatelem. 

Po vyhodnocení zkušebního provozu budou zapracovány veškeré změny do provozně technické 
dokumentace a takto opravený elaborát vydá jako Provozní řád pro trvalý provoz.   

4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zhotovitel bude plně odpovědný dozorem nad provozem a údržbou zařízení tvořící funkční část stavby po 
celou dobu předčasného užívání až do doby prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit v době výstavby provoz tak, aby byly splněny limity udané v Povolení k 
nakládání s vodami. 

Vytěžená zemina bude okamžitě po vytěžení odvezena na skládku. Bližší určení stanoví Investor před 
započetím stavebních prací.  

4.1 KANALIZACE  

Výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace v obci bude částečně prováděna ve stávajících zpevněných 
asfaltových komunikacích. Z tohoto důvodu bude nutné dočasně organizovat dopravu po komunikacích, a to 
zejména na hlavní trase průjezdu obcí. 

 

Během realizace nových kanalizačních sběračů bude nutno v částech obce provést provizorní řešení 
dopravního systému s přenosným dopravním značením se světelnými signály. Dopravní obslužnost bude 
v maximální možné míře, avšak s určitými omezeními, zachována i po dobu výstavby. 

Zemní práce, pokládku kanalizace a zpětné uvedení do původního stavu bude nutno provádět po etapách 
dle schválených schémat pro označení pracovních míst na komunikaci v obci.  

Po dobu výstavby bude instalováno dopravní značení + světelné dopravní značení. Tuto skutečnost 
projedná zhotovitel ze zainteresovanými orgány před zahájením výstavby.  

Označení bude provedeno dle následujícího schématu nebo dle požadavků zainteresovaných orgánů: 

B/6  Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály. 

 Příčná uzávěra zábranou min. 3m s výstražnými světly typu 1, podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami v odstupu max. 10m, příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami 
s výstražnými světly na každé desce, maximální délka uzávěry 50m 
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Maximální délka uzávěry bude snížena v místech, kde by z důvodu různých překážek nebyla zajištěna 
viditelnost na druhou stranu uzávěry.  

Při budování nové splaškové i dešťové kanalizace musí být zajištěna funkčnost stávající jednotné 
kanalizace, která bude po ukončení výstavby sloužit jako jednotná pro oblast, kde ještě není vybudovaná 
oddílná stoková soustava. 

5. Vliv stavby na životní prostředí 

Uskutečňování stavby nebude mít výrazně negativní vliv na okolní prostředí. Je ale nutno počítat po dobu 
výstavby v rámci celé obce zvýšené zatížení hlukem a prašností. Dále bude okolí stavby ovlivněno provozem 
stavební mechanizace a nákladních automobilů. Dojde také k omezení provozu na pozemních komunikacích 
a parkování vozidel.  

Dodavatel stavby je povinen po ukončení výstavby uvést staveniště a dopravní trasy do původního stavu. 

6. Lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby 2015 až 2016. 

Lhůta výstavby bude upřesněna později v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z dotačních fondů 
a v závislosti na kapacitních možnostech následně vybraného zhotovitele stavby.  

 

 

 

 

V Brně, březen 2015                 Vypracoval: Ing. Michaela Jurčová 

 
 


